

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/2025

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Město Kladruby

sídlo: nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČO: 00259888
zastoupené: Hanou Floriánovou, starostkou
kontakt: tel.č. 604 880 420, starosta@kladruby.cz
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Firma (či jméno a příjmení):

sídlo:
IČO:
zastoupen/a:
kontakt: tel.č. 374622011
(dále jen „zhotovitel“)

MPA stavební spol. s r.o.

Na Vinici 1333, Stříbro 349 01
25226801
Zdeňkem Krejčím, jednatelem
e-mail info@mpasro.cz

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Mezi smluvními stranami byla dne 10.9.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:

„Statické zajištění severní strany budovy tělocvičny ZŠ Kladruby“
na adrese Kladruby, Husova čp. 203, 349 61 Kladruby (dále jen „SOD“).

2. Předmět dodatku - Termín

2.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.


Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo do 30.4.2026

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 04/2025 zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře dne 11.12.2025



za stranu zhotovitele
Zdeněk Krejčí, jednatel

V Kladrubech dne 18.12.2025

**Hana
Floriánová**

Digitálně podepsal
Hana Floriánová
Datum: 2025.12.18
11:29:34 +01'00'

za stranu objednatele
Hana Floriánová, starostka
Město Kladruby