

DODATEK č. 02

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2016

uzavřená podle § 536 Obchodního zákoníku v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Mokré Lazce

IČO: 00300462

zastoupena ve věcech smluvních: Františkem Šteyerem, starostou obce
email:
ve věcech technických:

bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 189054159/0300

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
747 23, Bolatice - Borová

IČO: 27785858
DIČ: CZ27785858
Zapsána v obchodním rejstříku oddíl C vložka 51763
zastoupena ve věcech smluvních : Rostislav Uvara tel.: 777 278 173
ve věcech technických: Rostislav Uvara
Ivo Pracný tel.: 601 374 915

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1856684379/0800

I.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby: „**Zateplení budovy MŠ v Obci Mokré Lazce.**“

V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce (dle Soupisu víceprací).

Soupis – vícepráce

VCP16 Nátěr opláštění přístřešků	4 310,- Kč
VCP17 Čistící zóny	3 938,- Kč
VCP18 Doplnění silikonové omítky pro římsy	3 091,- Kč
VCP19 Úprava branky	2 221,- Kč

Celkem 13 560,- Kč

Zhotovitel se zavazuje zhotovit objednateli toto dílo a potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi k provedení díla, že se seznámil s jeho rozsahem a povahou, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro jeho věcné a včasné splnění.

II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v článku IV. Odst. 4.1. Smlouvy se mění takto:

Celková cena díla činí bez DPH 1 919 649,- Kč

Součet: původní smluvní cena	1 689 767,- Kč
vícepráce/méněpráce dle dod. č. 1 k SOD	216 322,- Kč
vícepráce dle dod. č. 2 k SOD	13 560,- Kč
CELKEM	1 919 649,- Kč

III

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v beze změny. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Mokrých Lazcích dne 13. 9. 2016

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokrý Lazce
IČ: 00300462

Za objednatele
František Šteyer – starosta obce

V Bolaticích dne 13. 9. 2016
STAVITELSTVÍ UVARÁ s.r.o.
Okružní 171
747 23 BOLATICE - BOROVÁ
IČ 27785858, DIČ: CZ27785858

Za zhotovitele
Rostislav Uvara – jednatel

Schváleno na 24. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lazce dne 12. 9. 2016

pod bodem 354/24/16.