

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 12. 04. 2023

č. zhotovitele 2023/022

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Hostouň – Oprava MK Mirkovice – Mělnice“**I. SMLUVNÍ STRANY:**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním

Vladimír Hájek – jednatel společnosti

Objednatel: Město Hostouň
Sídlo/bydliště: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň
IČ: 00253391

Statutární zastoupení: Ing. Miroslav Rauch – starosta obce

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah provedených prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě skutečnosti na stavbě. Celkovou cenu díla upravuje aktualizovaný položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Místo plnění: k. ú. Hostouň

II. CENA DíLA


Původní cena bez DPH:	4 153 095,62 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 503 934,93 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	4 423 178,51 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 s DPH:	5 352 046,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Hostouni dne 20.4.2023

Za objednatele:

MĚSTO HOSTOUN
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 253391, tel. 379 496 112

Ing. Miroslav Rauch, starosta

Za zhotovitele:

FINAL KOM s. r. o.Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2023/022	Hostouň - Oprava MK Mirkovice - Mělnice	
Objekt:	SO 01	Komunikace	
Rozpočet:	3	Rozpočet - skutečnost	
Objednatel:	Město Hostouň Dobrohostova 110 34525 Hostouň	IČO: 00253391 DIČ: CZ00253391	
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV	IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 423 178,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 423 178,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 423 178,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			4 423 178,51 CZK
v <i>Klatovech</i> dne <i>20.4.23</i> FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947, 339 01 Klatovy IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			4 090 755,28	92,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			128 150,05	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 387,77	2,0
D96	Přesuny sulí a vybouraných hmot	PSU			114 885,41	2,6
Cena celkem					4 423 178,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/022	Hostouň - Oprava MK Mirkovice - Mělnice
O:	SO 01	Komunikace
R:	3	Rozpočet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				4 090 755,28
1	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	5 968,38000	398,05	2 375 713,66
		Začátek provozního součtu				
		435*4,5		1 957,50000		
		260*4,5		1 170,00000		
		345*4,0		1 380,00000		
		250*4,5		1 125,00000		
		100*4,5		450,00000		
		Mezisoučet		6 082,50000		
		Konec provozního součtu				
		429*(4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+4,9+7,9+5,1+5,0+4,8)/10		2 089,23000		
		261*(4,2+4,1+4,1+4,1+4,2+4,2)/6		1 083,15000		
		339*(4,1+4,1+4,2+4,0+4,2)/5		1 396,68000		
		338*(4,1+4,1+4,2+4,1+4,2)/5		1 399,32000		
2	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	4 864,70400	329,34	1 602 141,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5968,38000*0,8		4 774,70400		
		90		90,00000		
3	572751111	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t	t	20,00000	5 645,00	112 900,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				128 150,05
4	938909111	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	4 864,70400	12,00	58 376,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4864,70400		4 864,70400		
5	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 367,00000	40,80	55 773,60
		429*0,5*2		429,00000		
		261*0,5*2		261,00000		
		339*0,5*2		339,00000		
		338*0,5*2		338,00000		
6	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí vč. zařízení, zarovnání, dobouření do tl. 10cm	m	40,00000	350,00	14 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				89 387,77
7	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 329,26759	52,20	69 387,77
8	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				114 885,41
9	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	172,24200	185,00	31 864,77
10	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	172,24200	236,50	40 735,23
11	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	172,24200	25,50	4 392,17
12	979990103	Poplatek za uložení suti	t	172,24200	220,00	37 893,24