

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.3.2015**

### **„ Vodojem Hostín – stavební úpravy “**

uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R – 280/15/03

Číslo smlouvy u zhotovitele: 15/2014

#### **1. Smluvní strany**

---

##### **I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s**

se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

**IČ:** 46356991

**DIČ:** CZ46356991

**Zastoupen:** Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

**Zmocněnec pro smluvní jednání:** Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Tel.: 312 812 156, e-mai: [jaroslav.cerny@vkm.cz](mailto:jaroslav.cerny@vkm.cz)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Ing. Miloš Procházka, manažer útvaru investic

e-mail: [milos.prochazka@vkm.cz](mailto:milos.prochazka@vkm.cz), tel.: 602 174 596

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

**Číslo účtu:** 51-5449020207/0100

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380

( dále: „jen objednatel “ )

##### **II. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01

**Zastoupen:** Petrem Neumannem ,jednatelem společnosti

**IČ:** 281 77 851

**DIČ:** CZ28177851

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** Petr Neumann , jednatel společnosti

e-mail: [info@neumannstav.cz](mailto:info@neumannstav.cz), tel.: 602 254 130

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník

**Číslo účtu:** 0490056399/0800

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 130876

( dále: „jen zhotovitel “ )

#### **2. Předmět dodatku smlouvy**

---

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne 16.3.2015 na akci „ Vodojem Hostín – stavební úpravy “ se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny ceny díla a provedení prací nad rámec původní smlouvy o dílo.

### 3. Cena za dílo

---

3.1. V článku 3. „Cena prací“ se mění bod s označením 3.1. následovně:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH 21% dle základní smlouvy o dílo | 19.199.307,- Kč |
| Cena bez DPH 21% dle rozpočtového dodatku         | + 618.821,- Kč  |

---

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH 21% | 19.818.128,- Kč |
|-------------------------------|-----------------|

( slovy: devatenáctmilionůosmsetosmnácttisícjednostodvacetosmkorunčeských)

### 4. Závěrečná ujednání

---

- 4.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem číslo 1. smlouvu o dílo.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tato dodatek smlouvy má 2 listy, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku smlouvy je tato příloha:

PŘÍLOHA č.1 Položkový rozpočet ze dne 18.5.2015

---

V Mělníku, dne 19.5.2015

V Kladně dne 19.5.2015

**Zhotovitel:**

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

**NEUMANN**

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník


IČO: 281 77 851, DIČ: CZ28177851

tel.: 315 671 164

  
Petr Neumann  
jednatel společnosti

**Objednatel:**

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

  
VODÁRNÝ Kladno - Mělník, a.s.

U Vodáren 3085

272 80 Kladno

Ing. Jaroslav Černý  
investiční ředitel společnosti

  
Ing. Radek Větrovec  
předseda představenstva