

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Lesonice
sídlo:	Lesonice 117
IČ:	00289752
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zbyněk Nejezchleba – starosta obce
telefon, e-mail:	725 101 375, starosta@lesonice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
sídlo:	Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ:	25507222
DIČ:	CZ25507222
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Borys Moldovan - jednatel
telefon, e-mail:	777 090 241, mbm.trade.cz@gmail.com

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.2.2017 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo „Lesonice - prodloužení stoky AB“. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 upřesňují cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy

5. Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5. 1	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:	
	Cena bez DPH dle SOD	1 443 635,00 Kč
	Změna ceny díla bez DPH stanovená ZL	
	„Změna zatřídění těžitelnosti zeminy a překop komunikace III. třídy“	209 382,84Kč
	Cena bez DPH dle SOD ve znění dodatku č.1	1 653 017,84Kč
	DPH (21%)	347 133,75Kč
	Cena vč. DPH	2 000 151,59Kč

16. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Lesonicích, dne:

27.10.2017

Za Objednatele:



OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

V Štěpánovicích, dne:

27.10.2017

Za Zhotovitele:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Starokolínská 308

Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222



Ing. Borys Moldovan