

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších doplňků a změn, mezi smluvními stranami:*

Objednatel : Obec Hrubý Jeseník

sídlo : Hrubý Jeseník 30, PSČ: 289 32

IČ: 00876054

jejímž jménem jedná: Jiří Škoda, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Tomáš Němec

sídlo: 289 32 Hrubý Jeseník 61

IČ: 76664872

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby
„Venkovní učebna pro polytechnické vzdělávání žáků ZŠ“ (dále jen „Dílo“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na zakázce „Venkovní učebna pro polytechnické vzdělávání žáků ZŠ“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena o dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Vícepráce

parapety interier dřevenne - 4 kusy	6 000 Kč
odvoz sutí na skladku a likvidace navíc oproti rozpočtu - 30tun	10 000 Kč
geodeticke vytyčení stavby	5 000 Kč
geologický průzkum	8 000 Kč
parapety venkovni - 4kusy (titanzinek lesklý (včetně montáže)	8 000 Kč
klokoč zpeřený 2 ks	1 300 Kč
rolety vnitřní (4 ks – o užším rozměru)	5 000 Kč
<u>výplň stezky bosou nohou</u>	<u>4 000 Kč</u>
cena víceprací celkem bez DPH	47 300 Kč

Méněpráce

montáž a dodávka světlíků - 2ks (nedoporučeno montovat do tohoto typu střechy, i kvůli sklonu)	15 600 Kč
rolety do střešních oken	4 000 Kč
montáž rolet do střešních oken	600 Kč
tyč ovládací u střešních oken	600 Kč
dokumentace skutečného stavu rozvodu elektřiny 1 (není třeba je provedeno dle projektu)	1 500 Kč
spárování zdiva vnitřek	12 612 Kč
spárování zdiva venek	12 173 Kč
(spárování uvnitř ani venku se nedělalo z důvodu konzultace provádějící firmy a stavebního dozoru, slabá vrstva a hrozilo by odmrznutí a loupání)	
roleta oken vnitřní (2 ks s širším rozměrem)	7 000 Kč
klokoč na kmínku - 2 ks	1300 Kč
cena méněprací celkem bez DPH	55 385 Kč

cena celkem dle smlouvy o dílo a dodatku:


cena dle smlouvy o dílo	1 728 861,20 Kč
cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1	- 8 085 Kč
cena prací celkem bez DPH	1 720 776,20 Kč
DPH 21%	416 748,00 Kč
Cena prací celkem včetně DPH	2 082 139,20 Kč

IX. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom originálu. Smlouva má celkem čtyři strany.

V Hrubém Jeseníku dne 27.4.2023

Objednatel:


.....
Jiří Skoda
HRUBÝ JESENÍK
starosta
HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNEK
č. účtu: 30621-191/0100
IČO 00876054, tel. 325 588 365

V Hrubém Jeseníku dne 27.4.2023

Zhotovitel:


.....
Tomáš Němec

Tomáš NĚMEC
stavební práce
289 32 Hrubý Jeseník 61
Tel.: 721 283 019
IČ: 766 64 872, DIČ: CZ9005301096