

1. Harmonogram energetický audit

Navrhovaný harmonogram, který je uveden v následující tabulce, vychází z harmonogramu uvedeného v plánu energetického auditu města Štětí a předpokládá zahájení prací na zpracování EA **v květnu 2024**, což v souladu se smlouvou o dílo předpokládá dokončení energetického auditu **v březnu 2025**.

Fáze	Termín plnění po měsících
Podpis smlouvy, úvodní jednání	
Předání základních podkladů UČEH 1–8	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Prohlídky auditovaných objektů	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
Zpracování jednotlivých UČEHů 1–7	do 8 měsíců od podpisu smlouvy
Zpracování UČEHu 8	do 9 měsíců od podpisu smlouvy
Prezentace průběžných výsledků EA podle jednotlivých UČEHů	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Jednání k průběžným výsledkům en. auditu podle jednotlivých UČEHů	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zpracování závěrečné zprávy energetického auditu	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Prezentace a jednání k výsledkům en. auditu	do 11 měsíců od podpisu smlouvy
Zpracování připomínek	do 11 měsíců od podpisu smlouvy
Odevzdání energetického auditu	do 11 měsíců od podpisu smlouvy