

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem **Přístavba výtahu Dolní Chříbská 302 - stavební práce**
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

JIPRO-CASH s.r.o.

sídlem: Dolní Chříbská 302, 407 44 Chříbská
zastoupen: Ing. Igor Prokeš, jednatel
IČO: 28744349
DIČ: CZ28744349
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 7961959028/5500; 7967760001/5500
kontaktní osoba: Ing. Igor Prokeš,
tel.: +420 777587885

jako objednatel na straně jedné

a

Děčinský stavební podnik s.r.o.

sídlem: Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2
zastoupen: Alešem Adamem, jednatelem společnosti
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 277913507/0300
kontaktní osoba: Aleš Adam, jednatel společnosti,
tel.: 602 432 595, email: adam@dspdc.cz

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, a to v níže uvedených bodech takto:

IV. Doba a místo plnění

Ukončení realizace veřejné zakázky: doba plnění se prodlužuje o 30 dní z důvodu zdržení ve věci:

- 1) Doplnění projektové dokumentace PBR, nové požární okno ve 4.NP
- 2) Záměna materiálu vstupních dveří AL vs. plast – (delší lhůta dodávky u AL dveří)

Všechna ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

V Chříbské dne 15.8.2024

za objednatele:




Ing. Igor Prokeš
jednatel společnosti



V Děčíně dne 15.8.2024

za zhotovitele:



Aleš Adam
jednatel společnosti

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1226/11

405 02 Děčín 2

IČ: 47781483, DIČ: CZ47781483

dat. schránka: gxyydd, mail: info@dspdc.cz 1

