

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## „Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026“

### Smluvní strany

Objednatel

**Město Smržovka**

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

**Dodavatel**

**STREET ONE s.r.o.**

se sídlem Žďárek č.ev.10,463 44 Žďárek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 53130

jednající Ondřej Plesl, jednatel společnosti

IČO: 21199108 DIČ: CZ21199108

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 6679384369/0800

dále jen „dodavatel“

.ste

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na doplnění a změnách následujících ustanovení Smlouvy:**

### Článek I.

**V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje o specifikace díla v příloze č.3 – výkaz výměr následovně:**

a. 7.ulice Havlíčkova – méněpráce

b.12.stezka Vrchlického – vícepráce

c.13.stezka Partyzánská – vícepráce

d. Navýšení ceny za asfaltové směsi (pouze za materiál) z důvodu vzniklých nepředvídatelných změn a skokovému nárůstu ropných produktů na světových trzích. (konflikt Írán, Izrael, USA)

190 800 Kč bez DPH

## Článek II. Změna ceny za dílo

**Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního znění ujednání článku III. Cena za dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 7.ul.Havlíčková, méněpráce       | – 60 000,- Kč          |
| 12.stezka Vrchlického, vícepráce | 340 000,- Kč           |
| 13.stezka Partyzánská, vícepráce | 281 000,- Kč           |
| Navýšení ceny za asfaltové směsi | 190 800,- Kč           |
| <br>                             |                        |
| Celkem dodatek č.1 Kč bez DPH    | <b>751 800,- Kč</b>    |
| DPH 21%                          | 157 878,- Kč           |
| Cena za dílo dle SOD Kč bez DPH  | 3 998 200,22 Kč        |
| DPH 21 %                         | 839 622,046 Kč         |
| <br>                             |                        |
| <b>Celkem Kč včetně DPH</b>      | <b>5 747 500,27 Kč</b> |

## Článek III.

Tento dodatek č.1 Smlouvy byl projednán a odsouhlasen 29.4.2026 Radou města usnesení č. UR – 63-6/26, UR-64-6/26 a UR -65-6/26

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednal 2 vyhotovení.

Přílohy: soupis prací

Objednatel  
Město Smržovka

 MĚSTO  
SMRŽOVKA 1

.....  
Mgr. Marek Hotovec  
starosta města

Dodavatel  
STREET ONE s.r.o.

**STREET** one s.r.o.  
Oprava a údržba komunikací  
463 44 Zdárek č. ev. 10  
Tel.: 481 323 313, 734 557 947  
IČ: 211 99 108, DIČ: CZ21199108

.....  
Ondřej Plesl  
jednatel společnosti

## Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Podklad k dodatku č.1 SOD

### SOUPIS PRACÍ

7.ulice Havlíčkova – méněpráce

pol.č.7 55381005R Svodnice ocelová 7,5 m x 8000....- 60 000 Kč bez DPH

12.VRCHLICKÉHO – vícepráce

ZEMNÍ PRÁCE ..... 85.000,-

POKLÁDKA A VÁLCOVÁNÍ.....130.000,-

DOPRAVA DEMPR .....30.000,-

PERK LIGRANIT .....95.000,-

CELKEM BEZ DPH.....340.000,-

13.PARTYZÁNSKÁ – vícepráce

ZEMNÍ PRÁCE .....65.000,-

POKLÁDKA A VÁLCOVÁNÍ.....130.000,-

DOPRAVA DEMPR .....30.000,-

SVODNICE LUBAS .....56.000,-

CELKEM BEZ DPH .....281.000,-

Dodatek č.1 CELKEM 751 800 Kč bez DPH

DPH 21 % 157 878 Kč

Celkem Kč vč. DPH 909 678 Kč

**STREET**  
Oprava a údržba komunikací  
463 44 Žďárek č. ev. 10  
Tel.: 481 323 313, 734 557 947  
IČ: 211 99 108, DIČ: CZ21199108

