

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613052138.1 (ORG 5153)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 213007/2013

Investiční akce:

**„Zateplení MŠ Měřičkova“ – dopracování projektové dokumentace pro
stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a autorský
dozor**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 43- 3259700237/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **CIPRYS s.r.o.**, Lidická 1, 690 03 Břeclav
Zastoupený: Ing. Jiřím Ciprysem, jednatelem společnosti
IČ: 26228076
DIČ: CZ26228076
Bankovní spojení: KB Břeclav
č.ú. 86-2529510237
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37377

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613052138 u objednatele a č. 213007/2013 u zhotovitele), uzavřené dne 17.5.2013.

čl. III. Doba plnění - text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé ucelené části díla v následujících termínech:

- Dopracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladů o vyžádání stanovisek účastníků stavebního řízení a včetně stavebně - technického průzkumu
do 4 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bez zapracovaných připomínek a rozhodnutí orgánů státní správy

- v 6 vyhotoveních v digitální formě na CD vč. dokladové části ve formátu pdf.
- v 6 vyhotoveních položkový výkaz výměr v digitální formě na CD ve formátu pdf. a xls.
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD ve formátu pdf. a xls.

do 16.9.2013

- Projektová dokumentace pro provádění stavby se zohledněním dopadů stavebního povolení včetně zapracování připomínek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

- v 6 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části
- v 6 vyhotoveních v digitální formě na CD vč. dokladové části ve formátu pdf.
- v 6 vyhotoveních položkový výkaz výměr v digitální formě na CD ve formátu pdf. a xls.
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v tištěné formě
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD ve formátu pdf. a xls.
- ve 2 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD ve formátu orf.

do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

- Autorský dozor

Autorský dozor bude zahájen na základě výzvy technického dozoru investora v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena elektronickou poštou a telefonicky. Autorský dozor bude ukončen dnem vydání kolaudačního souhlasu k výše uvedené stavbě.

čl. IV. Cena díla - text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednávána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena díla bez autorského dozoru bez DPH	85.000,- Kč
cena za autorský dozor bez DPH	5.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>18.900,- Kč</u>
celkem	108.900,- Kč

Celková cena plnění sestává z následujících částí:

- Dopracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladů o vyžádání stanovisek účastníků stavebního řízení a včetně stavebně- technického průzkumu

cena bez DPH.....	50.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>10.500,- Kč</u>
celkem	60.500,- Kč

- Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez zapracovaných připomínek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
cena bez DPH..... 28.000,- Kč
DPH 21%.....5.880,- Kč
Cena celkem vč. DPH..... 33.880,- Kč

- Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zohledněním dopadů stavebního povolení včetně zapracování připomínek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy
cena bez DPH..... 7.000,- Kč
DPH 21%.....1.470,- Kč
Cena celkem vč. DPH..... 8.470,- Kč

- Autorský dozor

cena bez DPH.....	5.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.050,- Kč</u>
celkem	6.050,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613052138 u objednatele a č. 213007/2013 u zhotovitele), uzavřené dne 17.5.2013 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/114. dne 11.9.2013.

V Brně dne

13 -09- 2013

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

CIPRYS s.r.o.
Lidická 1, 690 03 BŘECLAV
IČO: 26228076, DIČ: 298-26228076
KOS Brno, oddíl C, vložka 37377



.....
za CIPRYS s.r.o.
Ing. Jiří Ciprys
jednatel společnosti