

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice", uzavřené dne 24. 7. 2013.

-----

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel: Městys Kamenice**

Se sídlem: Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy  
Zastoupený: Mgr. Evou Jelenovou – starostkou městyse  
IČ: 00286079  
DIČ: CZ00286079  
Peněžní ústav: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
Číslo účtu: 94-3219681/0710

**I.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.**

Se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem společnosti  
IČO: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-3948420257/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Eva Jelenová  
za zhotovitele: Ing. Radek Pospíšil

V technických věcech jedná za objednatele: STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.  
za zhotovitele: Ing.arch. Petr Horáček

**Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g)** v tomto znění:

#### **II.2.g )**

Předmět díla se upravuje o provedení změny konstrukce výpustného zařízení, spočívající v provedení monolitické betonové konstrukce, místo použití betonových prefabrikovaných rámců, navržených v původní projektové dokumentaci.

Tato změna byla odsouhlasena objednatelem, projektantem a poskytovatelem dotace. Úplná specifikace přípočtů a odpočtů je uvedena v odsouhlaseném položkovém rozpočtu změny.

**IV. CENA ZA DÍLO** - mění se odstavec IV.1. následovně :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr a podložena nabídkou zhotovitele z 3.6.2013.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu výkazu výměr.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasený rozpočet zhotovitele, upravuje se cena díla takto:

**Cena činí:**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>            | <b>10 984 564,00 Kč</b> |
| <b>Změna ceny dle dod. č. 2</b> | <b>- 26 498,00 Kč</b>   |
|                                 | =====                   |
| <b>Cena bez DPH</b>             | <b>10 958 066,00 Kč</b> |
| <b>DPH:</b>                     | <b>2 301 194,00 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>              | <b>13 259 260,00 Kč</b> |
|                                 | =====                   |

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 7. 2013, na provedení stavby "Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice". Je vyhotoven v pěti stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 20.8.2015



Stavíme na  
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

za zhotovitele:

Ing. Radek Pospíšil – jednatel společnosti

V Kamenici dne: 28. 08. 2015

za objednatele:

Mgr. Eva Jelenová – starostka městysu

