

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A029-22-v2
Stavba: Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

KSO:
Místo: Lipůvka

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTC-stav, s.r.o.

IČ: 25538543
DIČ: CZ699002617

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

A029-22-v2

Stavba:

Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Místo:

Lipůvka

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Měněpráce	-269 165,00	-325 690,00
02	Vícepráce	269 165,00	325 690,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Místo: Lipůvka

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTc-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-269 165,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-269 165,00	21,00%	-56 525,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-325 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka
Objekt: **01 - Méněpráce**

Místo: Lipůvka
Zadavatel:
Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Datum: 24. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-269 165,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-269 165,34
5 - Komunikace pozemní	-266 812,04
998 - Přesun hmot	-2 353,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace pláňe, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo: Lipůvka

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-269 165,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

-269 165,34

D 5

Komunikace pozemní

-266 812,04

1	K	561071121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	-1 416,298	70,20	-99 424,12
2	M	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	-25,011	5 460,00	-136 560,06
3	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	-8,134	3 790,00	-30 827,86

D 998

Přesun hmot

-2 353,30

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-33,145	71,00	-2 353,30
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Objekt:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo: Lipůvka

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTc-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 165,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 165,00	21,00%	56 525,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace pláň, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Lipůvka

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 164,78

HSV - Práce a dodávky HSV

285 795,78

1 - Zemní práce

44 698,88

5 - Komunikace pozemní

178 727,94

998 - Přesun hmot

62 368,96

OST - Ostatní

-16 631,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace pláně, Lipůvka, Stavba 2, cyklostezka

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo: Lipůvka

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

269 164,78

D HSV Práce a dodávky HSV 285 795,78

D 1 Zemní práce 44 698,88

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	506,790	88,20	44 698,88
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 178 727,94

2	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	1 689,300	25,20	42 570,36
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

3	M	58331-01	šterkopísek netříděný 0-32	t	878,436	155,00	136 157,58
---	---	----------	----------------------------	---	---------	--------	------------

D 998 Přesun hmot 62 368,96

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	878,436	71,00	62 368,96
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D OST Ostatní -16 631,00

5	K	OST-01	Poskytnutá obchodní sleva	kpl	-1,000	16 631,00	-16 631,00
---	---	--------	---------------------------	-----	--------	-----------	------------