

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory“ - dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
Předmětem dodatku č.2 k SOD jsou dodatečné změnové práce – vícepráce, které se vyskytly během realizace stavebního objektu SO 01 Pohybové prostory. Jedná se o práce, které vznikly zejména rozporem výkresové části zadávací dokumentace a výkazem výměr, dále které jsou nezbytné pro kolaudaci stavby, upřesněním dle zhotovitelem zpracované výrobní dokumentace.

Bez provedení změnových prací není možné dílo dokončit, zkolaudovat a užívat.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: PSK Group, spol. s r.o.,
Sídlo/místo podnikání: Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 25597710
DIČ: CZ 25597710
Nabídková cena bez DPH: 628.549,66 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 1 je v souladu s § 23 odst.7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 bez DPH	10.682.660,70 Kč
--	------------------

Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	628.549,66 Kč
---	---------------

Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	185.666,61 Kč
---	---------------

Cena díla celkem vč. dodatku č.1 a 2 bez DPH	11.125.543,75 Kč
--	------------------

V ceně díla včetně dodatku č. 1 a 2 jsou zohledněny i vzniklé méněpráce.

V Brně dne 4.11.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB