

DODATEK č. 1

smlouvy dílo uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění na provedení stavby
„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024,
ORG 4500)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20/2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc
č.ú. 7510006666/5400
(dále jen Město)
a
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 151, 656 46 Brno
Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
IČ: 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
č.ú. 27 – 7491250267/0100
(dále jen DPMB)

K podpisu této smlouvy je za objednatele oprávněna: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna na základě smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ uzavřené mezi Městem a DPMB dne 31.1.2014 a na základě usnesení R7/ 013 schůze Rady města Brna ze dne 10.3.2015.

V pozici technického zástupce objednatele a hlavního technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Radkem Sovičkou, místopředsedou představenstva
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, tel: 603442336
Ing. Ctibor Pechart, technický dozor. tel: 724026911
(dále jen BKOM)

V pozici technického dozoru stavby pro vodohospodářské objekty jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 783
Zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
Pověření zaměstnanci: Ing. Miroslav Martínek, vedoucí útvaru inženýrských
služeb, tel.543433276
Ing. Jitka Fraňková, vedoucí oddělení oprav a
rekonstrukcí, tel. 606715411
Pavel Zelený, technický dozor stavby,
tel. 543433280, 724532671

(dále jen BVK)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci společnosti s názvem

„Společnost Firesta + DS Brno - Horova, Bráfova“
na základě smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ 25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 250048-621/0100,
UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 2102043465/2700
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 7252970267/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Vedoucí společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno je zmocněn společníkem Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno dle smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014 k jednání s objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla včetně realizace platebního styku s objednatelem prostřednictvím bankovního účtu vedoucího společníka. Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) smlouvy o dílo s objednatelem na provedení stavby a jejích dodatků. Smlouvu o dílo a její dodatky podepisuje oprávněný zástupce každého ze společníků.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (č. objednatele 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024, ORG 4500) č. zhotovitele 20/15) uzavřené dne 4.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavby „Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“.

V čl. I. Smluvní strany, bodu 2. Zhotovitel se mění bankovní spojení u společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno a text bodu 2 čl. I. zní nyní takto:

2. Zhotovitel : účastníci společnosti s názvem

„Společnost Firesta + DS Brno - Horova, Bráfova“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ 25317628

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik a.s., č.ú. 2111629345/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 7252970267/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Vedoucí společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno je zmocněn společníkem Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno dle smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014 k jednání s objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla včetně realizace platebního styku s objednatelem prostřednictvím bankovního účtu vedoucího společníka. Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) smlouvy o dílo s objednatelem na provedení stavby a jejích dodatků. Smlouvu o dílo a její dodatky podepisuje oprávněný zástupce každého ze společníků.

(dále jen zhotovitel)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/037 dne 22.9.2015.

V Brně dne 19.10.2015

V Brně dne 12.10.2015

Za objednatele:



za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 622 • DIČ: CZ25317628



za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva



za Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
jednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
602 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281