

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.5.2019 mezi objednatelem „Obec Janov“, se sídlem Janov 235, 405 02 Děčín a firmou KDK eko IZOL - CZ s.r.o. se sídlem Dubice 39, 470 01 Česká Lípa jako zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 15 smlouvy o dílo na změně znění smlouvy, a to následujícím způsobem:

4 TERMÍN PLNĚNÍ

Dosavadní znění článku 4 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2. Předpoklad dokončení prací 11/2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V České Lípě, dne 10. září 2019.

v Janově 30.9.2019

OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00555025

Ladislava Kotková
starostka obce

[Signature]
Jan Pavlů
jednatel

KDK eko IZOL - CZ s.r.o.
Dubice 39, 470 01 Česká Lípa
Tel: 482 54 11 11
IČO 254 60 401, IČ 254 60 067
KS Ústí nad Labem C 2009