

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 116/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Radoslav Švec

vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného živnostenským odborem
Úřadu městské části Praha 6, dne 11.10.2001 pod č.j.
ŽO/0003953/01/Kuč

místo podnikání: Mydlářka 8/1967, 160 00 Praha 6, tel. 734124839

IČ: 70341591
DIČ: CZ007230285

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103869163/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 116/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní :

- 1a. Rozsah předmětu díla se doplňuje o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo, neobsažené v původním výkazu výměr dle původního zadání, které jsou specifikovány v položkové cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1:

práce provedené nad rámec smlouvy o dílo

- dodání a montáž kabelů neobsažených ve výkazu výměr

III.

Článek č. IV. odstavec 1.1. se mění takto:

Rokycanova 279/18

Cena díla dle smlouvy dílo bez DPH

1 730 773,00 Kč

Celkem dodatek bez DPH

121 954,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH

1 852 727,00 Kč

DPH 15%

277 909,00 Kč

Celkem včetně DPH

2 130 636,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 13. 11. 2014

V Praze dne 13. 11. 2014


objednatel
Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


zhotovitel

VÍCEPRÁCE

Stavba : Objekt :		Rozpočet: ELEKTROINSTALACE							
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	jedn. mat.	celk. mat.	jedn. mon.	celk. mont.	CELKEM
Díl:		Nosný materiál							
7		Kabel CYKY 2x1,5	m	150,00	10,60	1590,00	12,70	1905,00	3495,00
		Kabel CYKY 2x1,5	m	1 050,00	10,60	11130,00	12,70	13335,00	24465,00
8		Kabel CYKY 3x1,5	m	1 000,00	11,20	11200,00	12,70	12700,00	23900,00
		Kabel CYKY 3x1,5	m	700,00	11,20	7840,00	12,70	8890,00	16730,00
13		Vodič CY 50 (černý)	m	200,00	132,70	26540,00	38,40	7680,00	34220,00
		Vodič CY 50 (černý)	m	472,00	132,70	62634,00	38,40	18125,00	80759,00
		Vícepráce celkem (Kč)							121954,00

Radoslav Švec
 Mydlářka 1967/8
 Praha 6 160 00
 radek1svec@tiscali.cz
 tel.: 734124839
 IČO: 7034 1591

Radoslav Švec
 Mydlářka 1967/8 Praha 6
 IČO: 70341591
 -PRŮVĚŘIT