

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 dne 1. 3. 2013
na dodávku stavby „Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“
mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
IČ : 61729710
Zastoupený: P. Mgr. Milan Vavro, farář

a

Zhotovitelem: Tesařství Drápal s.r.o.
Se sídlem: Viničné Šumice 179, 664 06 Viničné Šumice
IČ: 26936178
Zastoupený: Ing. Lukáš Drápal, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 ze dne 1. 3. 2013 je sjednán v souladu s článkem 3.2 cit. smlouvy a specifikuje rozsah víceprací spojených s etapou prací pro rok 2014. Předmět díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	659.754,00 Kč	138.548,00 Kč	798.302,00 Kč
práce v roce 2013:	181.818,18 Kč	38.181,82 Kč	220.000,00 Kč
práce v roce 2014:	330.579,00 Kč	69.421,00 Kč	400.000,00 Kč
vícepráce v roce 2014:	4.000,00 Kč	840,00 Kč	4.840,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění,**

Článek 4.4 se upravuje takto:

4.4 doba plnění etapy prací pro rok 2014:
Zahájení prací: 14. 7. 2014
Ukončení prací: 31. 10. 2014

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 5: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

Ve Viničných Šumicích, 19. 9. 2014

Ve Slavkově u Brna 19. 9. 2014


.....
za zhotovitele: Ing. Lukáš Drápal

Římskokatolická farnost

SLAVKOV U BRNA

Malinovského 2

684 01 Slavkov u Brna

.....
za objednatele: Mgr. Milan Vavro



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - víceprácecenová soustava **ÚRS PRAHA**

Rozpočet:	2013-02-11-31-V1 Kostel_Němčany	
Akce:	Kostel Panny Marie Bolestné - obnova střechy - etapall	
Stavba:	Kostel Panny Marie Bolestné, Němčany	
Projektant:		Základní rozpočet
Objednatel:	Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna	JKSO:
Počet listů:	3	SKP:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Tesařství Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 179, 66406 IČ: 26936178	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady

HSV celkem:	0
PSV celkem:	4000
MONTÁŽE celkem:	0
Směrná cena ÚRS celkem:	4000
NUS celkem:	0
inženýrská činnost:	0
VRN celkem:	0

vypracoval:	za zhotovitele:	za objednatele:
jméno: Ing. Lukáš Drápal	jméno: Ing. Lukáš Drápal	jméno: 
TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zúřadatel objektů 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 podpis:  19.9.2013	TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zúřadatel objektů 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 podpis:  19.9.2013	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVKOV U BRNA Malinovského 2 684 01 Slavkov u Brna podpis:  19.9.2014

základ pro DPH:	4000 Kč
DPH 21%:	840 Kč
Cena za objekt:	4840 Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA

Cenová soustava ÚRS PRAHA 2011.

vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	stavební díl	VRN	HSV	PSV	MONTÁŽE	
9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOUR		0			Kč
94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		0			Kč
99	PŘESUN HMOT		0			Kč
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ			4000		Kč
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ			0		Kč
765	KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ			0		Kč
767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ			0		Kč
783	NÁTĚRY			0		Kč
74-M	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				0	Kč
						Kč
CELKEM:		0	0	4000	0	Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soutava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

p.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
	PSV	Práce a dodávky PSV				
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				
1	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 288cm2	m	8,8	264	2328
2	605121130	řezivo jehličnaté SM hranol	m3	0,22	7600	1672

*Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soutava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.*