

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §536 a nasl. zák. č. 513/1991 sb. obchodního zákoníku

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele SE/SC/2013/297

zakázka číslo: 13121297

Článek č.1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Oskořínek

Ve Dvoře 3

289 32 Oskořínek

Bankovní spojení: č.ú. 5729191/0100

IČO: 00239577

Zastoupený: Danou Ottovou, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních a technických: Dana Ottová, starostka obce, tel. 724 366 294

e-mail: ottova.dana@tiscali.cz, oskorinek@tiscali.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellnerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kellner, ředitel oblasti Sever

Ve věcech technických: Ing. Martin Musil, hlavní stavbyvedoucí střediska Ml. Boleslav, tel: 702 004 853

Zdeněk Pernica, mistr stavby, tel: 733 180 138

Článek č. 2
PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran se původní SOD mění takto:

2.1 Čl. V. Cena za provedení díla

- Na základě požadavku objednatele se cena za dílo navyšuje o vícepráce v hodnotě 27 651,- Kč.
Rekapitulace:

Cena dle SoD	1 299 996 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.5	27 651 Kč
Cena celkem bez DPH	1 327 647 Kč
DPH 21%	278 806 Kč
Cena celkem s DPH	1 606 453 Kč

V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 5, zůstává smlouva o dílo č. SE/SC/2013/297 platná v původním znění.

Tento Dodatek č. 5 se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží objednatel a 2 ks zhotovitel.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem podpisu.

Přílohy: Cenová nabídka - vícepráce

V Oskořínku dne: 13. 6. 2016
Za objednatele:



Dana Ottová
starostka obce

V Praze dne: 13. 6. 2016
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Středočeský a Praha
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 326735396, Fax: 326722757

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

* Stavba: 13121297 - Oskořínek - Oprava místní komunikace, ul. Ke Hřišti

Objekt: 004 - Vícepráce

Etapa: 1 - Úprava u čp.1

019	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	3,400000 m3	187,00	635,80
021	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	8,000000 m2	15,00	120,00
023	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	12,000000 m2	199,00	2 388,00
024	59245283	Dlažba BEST BEATON barevná 20x16,5x8	12,000000 m2	248,00	2 976,00
025	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	12,000000 m2	210,00	2 520,00
027	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	2,500000 m	302,00	755,00
029	979990104R00	Poplatek za skládku suti	8,000000 t	140,00	1 120,00
030	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	8,000000 t	136,00	1 088,00
031	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	108,000000 t	1,00	108,00

Součet za	Etapa: 1 - Úprava u čp.1	11 710,80
-----------	--------------------------	-----------

Etapa: 2 - Ostatní

001	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20 cm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	5,000000 ks	1 050,00	5 250,00
002	899331111	Výšková úprava uličního vstupu zvýšení poklopu včetně dodávky	1,000000 ks	5 020,00	5 020,00
003	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu do hloubky 5 - 10cm	17,000000 m	48,00	816,00
004	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného do tl. 10cm	17,000000 m	19,00	323,00
005	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	17,000000 m	83,00	1 411,00
006	723150367	Dodání a položení chráničky KOPOFLEX	130,000000 m	24,00	3 120,00

Součet za	Etapa: 2 - Ostatní	15 940,00
-----------	--------------------	-----------

CELKEM Objekt: 004 - Vícepráce

27 650,80