

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/025 ze dne 28. 3. 2023

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Hostouň, obytná zóna nad náměstím II. et.“**I. SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
Číslo účtu: 3469464359/0800 – Česká spořitelna a.s.
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470
b) technických: Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037

Objednatel: Město Hostouň
Sídlo/bydliště: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň
IČ: 00253391
DIČ: CZ00253391

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Miroslav Rauch, starosta

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **upravuje cenu díla, dle skutečně provedených prací na základě geometrického zaměření.** Cenu upravuje položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Místo plnění: Hostouň, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna

II. CENA ZA DíLO

Původní cena bez DPH:	2 099 885,48 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 862 384,61 Kč
DPH 21%:	391 100,77 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 s DPH:	2 253 485,38 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Hostouni dne


8.11.2023

V Klatovech dne

8.11.23

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Miroslav Rauch, starosta**MĚSTO HOSTOŮŇ**
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 253391, tel. 379 496 112
Vladimír Hájek, jednatel společnosti**FINAL KOM** s. r. o.
Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2023/025 Hostouň - OZ nad náměstím			
Objednatel: Město Hostouň Dobrohostova 110 34525 Hostouň		IČO: 00253391 DIČ: CZ00253391	
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. Havlíčkova 947 33901 Klatovy-Klatovy IV		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 862 384,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 862 384,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 862 384,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 862 384,61 CZK
v Hostouni			
dne 9. 11. 2023			
Ligas Aleš, Ing Za zhotovitele		 Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Komunikace	0,00	1 862 384,61		1 862 384,61	100
1	Rozpočet	0,00	1 999 885,48		1 999 885,48	107
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	100 000,00		100 000,00	5
VPR.MPR1	Bilance vícepráce/méněpráce	0,00	-237 500,87		-237 500,87	-13
Celkem za stavbu					1 862 384,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Zemní práce	HSV			390 355,58	21,0
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	HSV			357 650,06	19,2
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	HSV			795 077,76	42,7
8	Trubní vedení	HSV			25 650,00	1,4
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	HSV			37 300,00	2,0
998	Přesun hmot	HSV			156 351,21	8,4
VRN2	Příprava staveniště	HSV			100 000,00	5,4
Cena celkem					1 862 384,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/025	Hostouň - OZ nad náměstím
O:	SO 01	Komunikace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Zemní práce						406 376,75
1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	116,35000	150,00	17 452,50
2	121101101U00111	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	417,87200	40,00	16 714,88
3	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	152,37000	370,00	56 376,90
4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	527,31700	228,00	120 228,28
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 909,43500	2,00	15 818,87
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	42,92500	123,00	5 279,78
7	199000002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	922,80500	70,00	64 596,35
8	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 554,75600	25,00	38 868,90
9	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	663,53200	50,00	33 176,60
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	663,53200	26,00	17 251,83
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,63500	150,00	995,25
12	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	34,90500	332,00	11 588,46
13	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	523,57500	10,00	5 235,75
14	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	34,90500	80,00	2 792,40
Díl: 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						421 423,27
15	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	89,00000	220,00	19 580,00
16	693112430	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	44,50000	30,00	1 335,00
17	564851111110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	273,06300	191,00	52 155,03
18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDb	m2	456,28400	268,00	122 284,11
19	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	430,37000	30,00	12 911,10
20	564871111R	Sanace podloží- podklad z PDK 0-150, tl. 350 mm	m2	391,24700	130,00	50 862,11
21	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	256,13300	196,00	50 202,07
22	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	407,61400	275,00	112 093,85
Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné						919 854,25
23	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	241,00000	195,00	46 995,00
24	592453170	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní	m2	110,92000	448,00	49 692,16
25	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	11,00000	195,00	2 145,00
26	592452620	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm barevná	m2	624,14000	560,00	349 518,40
27	59245317R	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní	m2	107,31100	448,00	48 075,33
28	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	29,00000	164,00	4 756,00
29	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	782,49300	395,00	309 084,74
30	917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,18200	395,00	98 821,89
31	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,25500	395,00	10 765,73
Díl: 8 Trubní vedení						25 650,00
32	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míře	kus	6,00000	2 700,00	16 200,00

Položkový rozpočet

S:	2023/025	Hostouň - OZ nad náměstím
O:	SO 01	Komunikace
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	9,00000	1 050,00	9 450,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				70 230,00
34	UV	D+M Uliční vpustí	kus	4,00000	15 200,00	60 800,00
35	UV1	D+M Přípojky k uliční vpustí, vč. zemních prací, uložení, obsypu, zásypu, hutnění	m	4,10000	2 300,00	9 430,00
Díl: 998		Přesun hmot				156 351,21
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	293,74800	260,50	76 521,35
37	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	881,24400	1,00	881,24
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	895,10900	85,20	76 263,29
39	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2 685,32800	1,00	2 685,33

Položkový rozpočet

S:	2023/025	Hostouň - OZ nad náměstím
O:	SO 01	Komunikace
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN2		Příprava staveniště				100 000,00
1	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,00000	100,00	100,00
5	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kus	16,00000	650,00	10 400,00
6	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	KPL	1,00000	9 500,00	9 500,00
8	DIO	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	2023/025	Hostouň - OZ nad náměstím
O:	SO 01	Komunikace
R:	VPR.MPR1	Bilance vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Zemní práce				-16 021,17
1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	0,00000	150,00	0,00
2	121101101U0011	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50-m	m3	-208,93600	40,00	-8 357,44
3	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	240,93460	370,00	89 145,80
4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,99860	228,00	7 295,68
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-6 704,95380	2,00	-13 409,91
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	0,00000	123,00	0,00
7	199000002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-922,80500	70,00	-64 596,35
8	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	-750,75600	25,00	-18 768,90
9	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,00000	50,00	0,00
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,00000	26,00	0,00
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,00000	150,00	0,00
12	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,00000	332,00	0,00
13	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-453,76500	10,00	-4 537,65
14	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-34,90500	80,00	-2 792,40
Díl: 57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				-63 773,21
15	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,00000	220,00	0,00
16	693112430	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	0,00000	30,00	0,00
17	564851111110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,00000	191,00	0,00
18	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, ŠDb	m2	0,00000	268,00	0,00
19	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	-430,37000	30,00	-12 911,10
20	56487111R	Sanace podloží- podklad z PDK 0-150, tl. 350 mm	m2	-391,24700	130,00	-50 862,11
21	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	0,00000	196,00	0,00
22	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	0,00000	275,00	0,00
Díl: 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				-124 776,49
23	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	-48,85000	195,00	-9 525,75
24	592453170	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní zatravnňovací	m2	-110,92000	448,00	-49 692,16
25	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	0,00000	195,00	0,00
26	592452620	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm barevná	m2	-336,30650	560,00	-188 331,64
27	59245317R	dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní	m2	186,11150	448,00	83 377,95
28	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	0,00000	164,00	0,00
29	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-124,79300	395,00	-49 293,24
30	917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-39,38200	395,00	-15 555,89
31	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	21,60000	395,00	8 532,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00

Položkový rozpočet

S:	2023/025	Hostouň - OZ nad náměstím
O:	SO 01	Komunikace
R:	VPR.MPR1	Bilance vícepráce/méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,00000	2 700,00	0,00
33	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	0,00000	1 050,00	0,00
Díl: 91						-32 930,00
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
34	UV	D+M Uliční vpusti	kus	-2,00000	15 200,00	-30 400,00
35	UV1	D+M Přípojky k uliční vpusti, vč. zemních prací, uložení, obsypu, zásypu, hutnění	m	-1,10000	2 300,00	-2 530,00
Díl: 998						0,00
Přesun hmot						
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,00000	260,50	0,00
37	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,00000	1,00	0,00
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,00000	85,20	0,00
39	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,00000	1,00	0,00
Díl: 59						-124 776,49
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné						
40	59217507	Obrubník silniční R vnější v. 250 x 120/150 x 780 mm přírodní případně rohový	kus	48,00000	656,00	31 488,00
41	59217505	Obrubník silniční půlka v. 250 x 120/150 x 500 mm přírodní	kus	30,00000	149,00	4 470,00
42	592452570	Dlažba zatravňovací KROSO přírodní v. 80 mm	m2	51,87000	556,00	28 839,72
43	592452570R1	Dlažba zatravňovací KROSO barevná v. 80 mm	m2	51,87000	596,00	30 914,52