

Evidenční číslo Příkazce

09 9 500 14 00050

Evidenční číslo Příkazníka

0833-14

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce: Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladanem Krásným, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
e-mail: renata.weisova@staryliskovec.cz
telefon: 547 139 211
fax: 547 139 230
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: S – Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 426/123a, 620 00 Brno

Zastoupený: Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 255 26 171
DIČ: CZ255 26 171
e-mail: s-investcz@s-investcz.cz
telefon: 539 002 883
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 205 698 7309/0800

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 28884
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které jsou vyvolány termíny realizace jednotlivých staveb. Současně se dodatkem smlouvy upravuje drobná nepřesnost v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1. Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská činnost“) při přípravě a realizaci stavby, zahrnující Výkony TDI a koordinátora BOZP při realizaci 3 souběžných staveb v Brně – Starém Lískovci:

Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec (stavba č. 1)

Výměna zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3 (stavba č. 2)

Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec (stavba č. 3)

V. DOBA PLNĚNÍ

Čl. V. se doplňuje o nový odstavec V.3., jehož text zní:

V.3. Termíny a lhůty realizace jednotlivých staveb podle čl. III. odst. III.1. této smlouvy budou probíhat takto:

V.3.1. Stavba č. 1

zahájení v 07/2014 – přípravné práce, termín zahájení provádění díla odsunut z důvodů probíhající souběžné stavby jiného investora do 08/2014

pokračování realizace od 08/2014

ukončení realizace do 80 dnů

lhůta realizace stavby: 4 měsíce včetně přípravných prací

lhůta realizace inženýrské činnosti: 5 měsíců

V.3.1. Stavba č. 2

zahájení v 10/2014

ukončení realizace do 10/2014

lhůta realizace 1 měsíc

lhůta realizace inženýrské činnosti: 2 měsíce

V.3.1. Stavba č. 3

zahájení v 07/2014

ukončení realizace do 10/2014

lhůta realizace stavby: 3 měsíce

lhůta realizace inženýrské činnosti: 4 měsíce

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text odst. VII.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.5. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1A. Jednotlivé faktury budou vystaveny vždy v poslední den každého kalendářního měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Poslední faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní text odst. XVI.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

XVI.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 – Platební kalendář se ruší a nahrazuje se

přílohou č. 1A – Platební kalendář k dodatku č. 1

příloha č. 2 – Pojistná smlouva v kopii

Čl. XVI. se doplňuje o nové odst. XVI.8. – XVI.11., jejichž text zní:

XVI.8. Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouva nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.


XVI.9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XVI.10. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v textu dodatku této smlouvy jsou zmocnění k jednání ve smyslu platných předpisů.

XVI.11. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 123. schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne 13. 8. 2014, bod 15.


V Brně dne 14. 8. 2014

V Brně dne 14. 8. 2014



za Příkazce
Bc. Vladan Krásný
starosta

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oděrák 4, 625 00 Brno



za Příkazníka
Ing. Eliška Kudělková
jednatelka společnosti
S-Invest CZ s.r.o.



S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a
Brno 620 00
tel.: 539 002 883

① IČ: 25526171 DIČ: CZ25526171

PŘÍLOHA Č. 1A K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ČÍSLO 0833-14

PLATEBNÍ KALENDÁŘ K DODATKU Č. 1

Inženýrská činnost příkazníka bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka - které budou příkazníkem vystaveny alikvótní částkou ze sjednané odměny příkazníka takto:

stavba:	období						Za stavbu celkem:
	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	
Stavba 1:	26 856	26 856	26 856	26 856	26 856		134 280
Stavba 2:				179 340	179 340		358 680
Stavba 3:	17 935	17 935	17 935	17 935			71 740
Měsíční částka celkem:	44 791	44 791	44 791	224 131	206 196		564 700