

## **Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

### **Vypracování projektové dokumentace komplexní obnovy náměstí v Mrákotíně**

**Objednatel:** **Městys Mrákotín**  
se sídlem: Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín  
**zastoupený:** **Miroslavem Požárem,**  
**starostou**  
IČO: 00286265  
Telefon: 725 102 685  
E-mail: [mestys.mrakotin@seznam.cz](mailto:mestys.mrakotin@seznam.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Ateliér Krejčířikovi s.r.o.**  
se sídlem: **Petra Bezruč 182, Valtice 691 42**  
**zastoupený:** **Ing. Přemyslem Krejčířikem Ph.D.**  
zapsán v obchodním rejstříku C 94540 vedená u  
Krajského soudu v Brně Bankovní spojení: ČSOB  
Břeclav  
Č. účtu : 275988484/0300  
IČO: 05291895  
DIČ: CZ05291895  
Telefon: 604 834 527  
E-mail: [premysl.krejcirik@gmail.com](mailto:premysl.krejcirik@gmail.com)  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodlení v získávání vyjádření dotčených orgánů bude posunut termín odevzdání dokumentace takto:

Dokumentace pro územní a stavební řízení: do 21.11.2025  
Prováděcí dokumentace do: 30.3.2026

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Valticích dne: .....

V Mrákotíně dne: .....

-----  
Doc. Ing. Přemysl Krejčířik Ph.D.  
Jednatel Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.

-----  
Miroslav Požár  
starosta