

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 22/2020**ze dne 30. 7. 2020****na akci Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty****podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.****I. Smluvní strany****OBJEDNATEL****Obec Pavlovice u Kojetína**

Se sídlem: Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

IČO : 70891532

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2630929309/800

zastoupený: Milanem Lešíkarem – starostou obce

zastoupený ve věcech technických: Milanem Lešíkarem

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:**TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,**

se sídlem: Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,

zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002

IČ: 64608727

DIČ: CZ64608727

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1883948309/0800

zastoupený: Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti

zastoupený ve věcech technických: Luděkem Nakládačem

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy. Změny jsou vyvolány nemožností realizace prací ve společných prostorách bytového domu z důvodu jejich technologické návaznosti na souběžně nerealizované práce v jednotlivých bytových jednotkách bytového domu. Původní záměr kompletního dokončení stavby v tomto roce totiž investor nerealizoval.

Dohodnutou změnou v úpravách povrchů stěn, stropů a podlah a hydroizolaci je také přidání objektu Anglické dvorky – po lokální povodni v létě tohoto roku je toto opatření vhodným doplněním prováděných prací, aby se zamezilo opětovnému vniknutí vody do suterénu budovy.

**Tímto dodatkem se mění a upravuje znění níže uvedených článků
uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2020:**

1.1 Čl. I Předmět smlouvy první odstavec se nahrazuje tímto textem:

Předmětem této smlouvy je „**Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty**“ v obci Pavlovice u Kojetína (dále také jen „dílo“), v rozsahu zadávací dokumentace specifikované v položkových rozpočtech č. 1 až č. 5, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. V položkových rozpočtech je specifikován rozpis a rozsah dohodnutých prací.

1.2 Čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1 se nahrazuje tímto textem:
„Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu stavby (příloha č. 1 až 5 tohoto dodatku) a činí:

889 205 Kč bez DPH

133 381 Kč DPH 21%

1 022 586 Kč včetně DPH “.

1.3 Příloha č.1 - Položkový rozpočet č.1 až č.5 smlouvy se ruší a je nahrazena Přílohou č.1 – Položkový rozpočet č.1 až č.5 tohoto dodatku, přičemž příloha Objekt - vzduchotechnika se ruší a je nahrazen přílohou Objekt – anglické dvorky.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní články případně jejich číslované části zde neuvedené zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet č.1 až č.5

V Pavlovicích u Kojetína dne: 19.11.2020

Objednatel:



Milan Lešikar
starosta obce

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 00 Pavlovice u Kojetína 59
IČO: 70891570

Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Psotka
ředitel a prokurista společnosti

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín
telefon 581 762 012, 581 762 778
IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727