

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 03/623/2019
uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

na provedení díla:

Doplnění vodovodu Radim – rozšíření vodovodních řadů

1. Objednatel:	Obec Radim
Sídlo:	Radim 8, 507 12 Radim
IČ:	00272001
DIČ:	CZ00272001
Zastoupený:	Stříbrná Zdeňka - starostka obce
Telefon:	+ 420 731 409 498
E-mail:	ou.radim@centrum.cz
č. účtu:	43-5108600297/0100

2. zhotovitel	OBIS, spol. s r.o.
se sídlem:	Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
zapsán v OR:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený:	Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Číslo účtu:	421270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:	Doplnění vodovodu Radim – rozšíření vodovodních řadů
Místo stavby:	Obec Radim
Zhotovitel projektu:	Ing. Kouba Bohuslav

k provedení stavby:

II.

Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 03/623/2019 jejímž předmětem je: „**Doplnění vodovodu Radim – rozšíření vodovodních řadů**“

Takto:

III.

3.1. V článku - **III. Cena díla a platební podmínky** – přeložka vodovodního řadu je neuznatelný náklad – na řadu P vodovodu Radim ve výši 943.813,- Kč bez DPH. Viz. příložený položkový rozpočet.

Celková částka financována z dotačních prostředků se poníží o neuznatelný náklad na řadu P vodovodu Radim, tj.

Neuznatelný náklad ve výši	943.813,- Kč
DPH 21%	198.201,- Kč
Částka s DPH	1.142.014,- Kč

Tento neuznatelný náklad bude financován z jiných finančních prostředků.

Celková částka tedy činní bez DPH:	4.756.156,- Kč
DPH 21%	998.793,-
Částka s DPH	5.754.949,- Kč

IV.

4.1. A dále v článku - **IV. Dodací podmínky a doba realizace** – vzhledem k nepřidělení dotačních prostředků z MZe, respektive KÚ HK v roce 2019, se termín dokončení díla prodlužuje do **30.12.2020**.

V.


5.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


5.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Radimi, dne: 29.11.2019

V Nové Pace, dne: 29.11.2019



objednatel
Zdeňka Stříbrná
starosta obce



zhotovitel
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682