

vypracoval	projektoval	zodp. proj.	autorizace	projekční firma	
ing Petr Hulinský			 ČKAIT 0200343	H I P ing Petr Hulinský Koperníkova 55 301 22 PLZEŇ tel.: 377321970 603 735 736	
IČO : 492 01 891					
DIČ : CZ 6206231504					
E – mail :					
petr.hulinsky@worldonline.cz H.I.P. @ wo.cz					
akce			stupeň JPD datum 09. 2012 revize		
OPRAVA LESNÍ CESTY LC „ POŽÁRKA „ katastr. území : 637099 ŽDÁR U TACHOVA kraj : PLZEŇSKÝ					
objekt			číslo paré :		
SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SO : 101 LESNÍ CESTA					
obsah		č. příl.:			
ZOV		E.			

AKCE : OPRAVA LESNÍ CESTY LC „ POŽÁRKA „

INVESTOR : Město Planá
nám. Svobody 1
348 15 PLANÁ

KRAJ : PLZEŇSKÝ

ZHOTOVIL : ing Petr Hulinský

OBSAH : ZOV

DATUM : 09. 2012

STUPEŇ : Jednostupňová projektová dokumentace

- a.) Charakteristika staveniště - jedná se stávající lesní cestu, která bude opravena
- b.) Obvod staveniště
- je dáný jeho plochou - obvod staveniště bude před zahájením stavby vytýčen a jeho hranice je nutno plně respektovat.
- c.) Zařízení staveniště bude na ploše určené po dohodě s investorem - plocha 10 x 5 m - skladovací plocha, buňka, mobilní WC.
- d.) Návrh postupu :
- d.1. odkopávky pro spodní stavbu komunikací - hospodářských sjezdů a skládkových prostorů
 - d.2. rozrytí povrchu stávající LC
 - d.3. obnova trubního propustku TP 1 a 8
 - d.4. provedení trubních propustků v místě LOP, POP a hospod. sjezdů - TP 2, 3, 4, 5, 6, 7
 - d.5. přeprofilování, doplnění drc. kameniva, zhutnění
 - d.6. provedení podkl. vrstvy HS a SP a krytu
 - d.7. provedení vrstvy drc. kameniva LC
 - d.8. zakalení povrchu LC
- e.) zvláštní podmínky pro provádění stavby - zajištění pracovišť při styku s veř.
provozem bude prováděno DSDZ, zábranami, kužely či řádně vyškolenými pracovníky dodavatelské firmy.
- f.) napojení na zdroje - voda, el. energie z mobilního zdroje - zajistí dodavatel.
- g.) odpady - viz TZ
- h.) přístup na staveniště - je z okolních LC
- i.) ochrana staveniště - použití DSDZ na začátku a konci úpravy opravy LC
- j.) požadavky na ochranu staveniště a jeho okolí - zajištění ochrany staveniště a zamezení zcizování hmot a materiálu.
Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby, tržací práce nejsou předpokládány.
- k.) návrh řešení dopravy : po dobu výstavby není nutno řešit zvl. užívání komunikací, objížďky, výluky
- l.) po dobu opravy budou plně dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309 / 2006 Sb.

m.) plán kontrolních prohlídek :

1. předání staveniště
2. vytýčení stavby + DSDZ
3. provádění výkopových prací
4. rozrytí, doplnění, přeprofilování, zhutnění
5. provedení TP 1, 8
6. provedení TP 2, 3, 4
7. provedení TP 5, 6, 7
8. provádění konstrukčních vrstev
9. provádění krytu komunikace - zakalení
10. úprava a přeprofilování levo-pravostranného odvod. příkopu, pročištění stávajících TP a pročištění vývodů srážkové vody do lesa
11. předání stavby, prohlídka