



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1016/SOSH/2017 ze dne 27.10.2017

č.zhotovitele: 841/DBAA/204/17

(smlouva o dílo schválena RM dne 02.10.2017, usn. č. 970/2017,
tento dodatek schválen RM dne 30.04.2018, usn. č. 440/2018)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Příbram

se sídlem:

Tyršova 108, 261 19 Příbram I.

zastoupen:

Ing. Jindřichem Vařekou, starostou

IČO:

00243132

DIČ:

CZ 00243132

číslo účtu:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupena:

Ing. Vlatimil Ptáček, David Müller – zmocněnci na základě plné moci

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.10.2017 smlouvu o dílo na stavební práce na akci: „Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami – 2017“, dílčí část 4 veřejné zakázky: Sázky, ulice Tichá. Po výměně části vodovodu a kanalizace je nutné znovu upravit podloží před finální pokládkou asfaltového povrchu, následně provést tzv. „podbalení“ v místech, kde byly provedeny výkopové práce, aby nedocházelo k propadům. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě.

II. ZMĚNY

Čl. II. Předmět smlouvy, se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Souvislé Opravy místních komunikací v Příbrami — 2017“ Dílčí část 4 veřejné zakázky: Sázky, ulice Tichá“, vše v kvalitě blíže specifikované v nabídce, a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

příloha č. 1: Nabídkový rozpočet ze dne 26.04.2018

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 944 566,03 Kč bez DPH (navýšení o 281 785,13 Kč bez DPH)

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha: **Přezkoumal:** [redacted]
Nabídkový rozpočet ze dne 26.04.2018

V Příbrami dne:

5 - -06- 2018

za objednatele:

[redacted]
.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



V Příbrami dne: 23.5. [redacted]

za zhotovitele:

[redacted]
.....
STRABAG a.s.
Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec

[redacted]
.....
STRABAG a.s.
David Müller, zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha E
(74)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-DBAA-009 - Souvislé opravy MK Příbram 2017 - Dílčí část 4

OBJEKT: 3			Úpravy ul Tichá			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
..1.	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 (2 Dodatky)	m2	700,00	114,41	80.087,00
..2.	113107542	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překozech strojně pí přes 15 m2 (2 Dodatky)	m2	350,00	30,85	10.797,50
..4.	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm (2 Dodatky)	m2	350,00	291,34	101.969,00
..4.0	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného (2 Dodatky)	m2	800,00	6,94	5.552,00
..6.		výšková úprava armatur (2 Dodatky)	ks	41,00	1.645,07	67.447,87
..7.		DIO (2 Dodatky)	kpl	1,00	5.989,46	5.989,46
..8.		oprava obrub - pokládka a bez dodávky nových žulových obrubníků (2 Dodatky)	m	15,00	662,82	9.942,30
Celkem rozpočet						281.785,13 CZK
Částka DPH 21%						59.174,88 CZK
Celkem včetně DPH 21%						340.960,01 CZK

v Příbram
Místo

26.4.17
Datum



Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
(74)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

technický vedoucí

ekonomický

- vedoucí odd. přípravy

kalkulant odd.

- hlavní

- hlavní

- hlavní

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

- 4 -01- 2018
V Praze dneIng. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímá

Ing. Vlastimil
hlavní stavbyve

jméno, příjmení, fu

vedoucí odd. přípravy a kalkulaci

jméno, příjmení, funkce, podpis

