

Stavba :	271	Oprava chodníku na ulici Antonína Smutného - Střelice	
Objekt :	SO 102	Chodník - II. část	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102**
Chodník - II. část

Třídík stavebních objektů:

Vícepráce

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
102	Chodník - II. část	79 406,98
	Celkem objekt SO 102	79 406,98

Rekapitulace soupisu 102 Chodník - II. část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	7 334,60
59	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	72 072,38
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
	Celkem soupis 102	79 406,98

VÍCEPRÁCE RTS II. ČÁST

460080101.R00

Rozbourání betonového základu, vybourání betonu

m3

8

3115

24920

24920

Stavba :	271	Oprava chodníku na ulici Antonína Smutného - Střelice	JKSO :
Objekt :	SO 102	Chodník - II. část	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 102**
Chodník - II. část

Třídík stavebních objektů: *Nečinnost*

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
102	Chodník - II. část	76 048,77
	Celkem objekt SO 102	76 048,77

Rekapitulace soupisu 102 Chodník - II. část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	28 181,50
59	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	31 867,27
VN	Vedlejší náklady	16 000,00
ON	Ostatní náklady	0,00
	Celkem soupis 102	76 048,77