

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.6.2021

Uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název: obec Rudice
Sídlo: Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ: 002 80 895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ 002 80 895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení: KB Blansko
č. účtu: 5322631/0800
(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jihomoravský
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 117825233/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na změně bodu 3.2.2. Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Požadavek změny byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem – Schváleno usnesením č.1 zastupitelstvem obce Rudice č. ZO 23-2021 ze dne 30.6.2021.

Nové znění bodu 3.2.2:

3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací 22.8.2021 je maximální termín dokončení I. etapy 29.12. 2021 a termín dokončení II etapy 29.9.2022. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení. V případě posunu zahájení stavebních prací bude adekvátně posunut i termín dokončení.

V Rudici, dne 19.7.2021




Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95

V Modřicích, dne - 8. 07. 2021



Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Armutidis,
manažer regionu Jihomoravský

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (42)
Tel.: 286003511