

Název akce: „OBEC Nová Ves u Bakova – oprava ulice pod krámem

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

mezi:

Objednatel: **OBEC Nová Ves u Bakova**
se sídlem: Nová Ves u Bakova 85, Bakov nad Jizerou 294 01
zástupce : p. Václav Čech – starosta obce
p. Tomáš Zahrádka – místostarosta obce
IČ: 508918

a

Zhotovitelem: **Kyznar s.r.o.**
se sídlem: č.p. 124, 293 01 Nepřevázka
Spisová značka C 237563 vedená u Městského soudu v Praze
jedná: Václav Kyznar, jednatel
IČ: 03786803
DIČ: CZ03786803
Bankovní spojení: **107-9733740277/0100**

Objednatel a zhotovitel sjednávají následující dodatek č.2 k jejich smlouvě o dílo (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací zhotovitelem pro objednatele v rámci zakázky: „**Obec Nová Ves u Bakova – oprava ulice pod krámem**“

I. Předmět dodatku č.2

II.

Z důvodu navýšení cen zdražením vstupních materiálů a energií – viz příloha č.1 přiložený dopis „Oznámení zhotovitele o události vyšší moci“, došlo k navýšení ceny viz příloha č.2 – ocenění ke změně č.1

II. Cena

Cena dle Dodatku č. 1	1 562 785,- Kč
Cena dle Dodatku č. 2	1 675 037,90,- Kč
Celkem navýšení ceny bez DPH dle změnového listu č.1	112 252,90,- Kč

III. Termíny plnění

Ostatní a závěrečné ustanovení

OSTATNÍ TÍMTO DODATKEM Č.2 NEDOTČENÉ ČÁSTI PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

Název akce: „OBEC Nová Ves u Bakova – oprava ulice pod krámem

Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou vyhotovení a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Mladé Boleslavi , dne 18.05.2022

V NOVE 151, dne 18.5.22

Za zhotovitele – **Kyznar s.r.o.**

Za objednatele – **Obec Nová Ves u Bakova**

Renata
Kyznarová

Digitally signed by Renata
Kyznarová
Date: 2022.05.18 10:03:30
+02'00'

Renata Kyznarová, jednatel

p. Tomáš Zahradka – místostarosta obce

