

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Obec Chleby
Průběžná 100, 289 31 Chleby

Zastoupený: Ing. Lucie Šafránková

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
IČ: Filip Michl
00876071

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 325 588 356
E-mail: obecniurad@chleby.cz

ZHOTOVITEL: ZEPOS RS s.r.o.

Adresa pro písemný styk: Libuň 225, 507 15 Libuň

Zastoupený: Roman Ševců, jednatel

DIČ: CZ26002671
Bankovní spojení: KB Jičín
Číslo účtu: 35-336991297/0100
Telefon: 602209354
Fax: 481671174
E-mail: zepos@zepos.cz

**Čl. I
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodli na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Rekonstrukce místní komunikace v ulici Ke hřišti v obci Chleby“

1. Předmět díla se mění v úpravě pláň komunikace vápenným pojivem 3% v tl. 300 mm
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	1 078 622,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	93 090,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 171 712,- Kč

DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

Čl. II
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Ostatní znění článku smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Chlebech
dne

20. 4. 2017



V Libuni
dne

20. 4. 2017



ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepos.cz



Objednatel

Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Ke Hřišti obec Chleby
 Objekt: Rekonstrukce místní komunikace Ke Hřišti
 Část: Sanace podloží



Objednatel: Obec Chleby
 Zhotovitel: ZEPOS RS s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 27.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				93 090,00	0,000
5	Komunikace pozemní					93 090,00	0,000
1	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2 vč. pojiva v množství 3%	m2	642,000	145,00	93 090,00	0,000
Celkem						93 090,00	0,000



ZEPOS RS s.r.o.
 LIBUŇ 225
 507 15 LIBUŇ
 IČO: 260 02 671
 DIČ: CZ26002671
 e-mail: zepos@zepos.cz

⑤

