



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Dobkovice – výměna VO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dobkovice**
Se sídlem: **Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice**
IČ: **00261246**
DIČ: **CZ00261246**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **3926431/0100**
Zastoupený: **Michalem Faltusem, starostou obce**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Elektro-Folpy s.r.o.**
Se sídlem: **Tachov 60, 472 01 Tachov**
IČ: **04203101**
DIČ: **CZ04203101**
Bankovní spojení: **GE Money Bank**
Číslo účtu: **217565651/0600**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 35866
Zastoupený: **Václavem Folprechtem**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Václav Folprecht**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Václav Folprecht**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2021 v následujícím znění:

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

4.2 Dokončení prací: 04/2022

Důvodem změny termínu dokončení prací je časová prodleva v rámci zajištění povolení pro realizaci stavby ze strany objednatele.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Tachově, dne 26.11.2021

V Dobkovicích, dne 30.11.2021

za zhotovitele:

za objednatele:

Elektro - FOLPY s.r.o.
Tachov 60, 472 01 DOKSY
IČ: 042 03 101 DIČ: CZ04203101

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

Václav Folprecht
jednatel společnosti

Michal Faltus
starosta obce