

1/32/2014

Evidenční číslo Objednatele

126 / 2014

Evidenční číslo Zhotovitele

20140901/0981/14/VHS a DS

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 20140901/0981/14/VHS A DS

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2500

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

zastoupený Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 63706641/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek I. Předmět smlouvy

Text článku 1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o toto znění:

[Signature]

Předmět plnění Zhotovitele se, v rámci dodatku č. 1 Smlouvy o dílo rozšiřuje o provedení dodatečných sanačních prací, ukotvení potrubí parovodu a ukotvení potrubí parního kondenzátu v šachtě Š24 tak, jak je specifikováno v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

článek IV. Cena

Text odstavce IV.1. Cena díla se doplňuje a mění takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Původní cena díla uvedeného v článku 1. odst. 1.1. dle smlouvy o dílo :

5 437 267,- Kč (bez DPH)

Cena víceprací dle ZLč.1

221 338,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.2

276 354,- Kč bez DPH

Cena díla dle tohoto dodatku č.1

5 934 959,- Kč bez DPH

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude vypořádána dle platných a účinných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Na plnění dle SoD (bod. 4.1.1.) se bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona 235/2004 Sb.

Odstavce 4.1.2. a 4.1.3. se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy: 1. ZL č. 1 a ZL č. 2

V Brně dne


V Brně dne

24. 11. 2014

Objednatel: 24 - 11 - 2014

Zhotovitel:

 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285



Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

