

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.8.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

INPROMA, spol. s r.o.

IČ: 16577604
Sídlo: Tyršova 161, 289 33 Křinec
Zastoupen: Bc. Michal Hřebíček, jednatel
Spisová značka: C 2991 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

XENIUM Europe s.r.o.

IČ: 29193991
Sídlo: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava
Zastoupen: Bc. Jakub Haus, jednatel
Spisová značka: KS v Ostravě oddíl C, vložka 57492

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

I. Předmět Dodatku

1) Zhotovitel oznamuje změnu bankovního spojení, nově je u ČSOB, a.s., č.ú.: 317823486/0300. Objednatel toto oznámení Zhotovitele přijímá a potvrzuje Zhotoviteli, že veškeré platby dle této Smlouvy budou od podpisu tohoto dodatku plněny na nově oznámený účet. Smluvní strany se tedy dohodly, že všude tam, kde bylo a je ve Smlouvě uvedeno Zhotovitelovo číslo účtu 107 – 5848900287/0100 se toto mění na 317823486/0300.

2) Úprava čl. I Předmět smlouvy, která souvisí se změnou položek nabídkového rozpočtu o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vyplynula v průběhu realizace stavby a je nutné je realizovat pro splnění předmětu díla.

Realizované vícepráce a méněpráce jsou detailně shrnuty v Položkovém rozpočtu, ze kterého také vyplývá, že tyto dodatečné práce nemají vliv na celkovou cenu díla dle čl. III. uvedené smlouvy. Uvedený rozpočet tvoří přílohu této smlouvy.

Ve zbytku zůstává Smlouva beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

- A. Tento dodatek se řídí a je vykládán v souladu s právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- B. Tento dodatek mění pouze v něm výslovně uvedená ustanovení Smlouvy.

- C. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- D. V případě, že by jakékoli ustanovení tohoto dodatku bylo či se dodatečně stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu dodatku a Smlouvy a jako takové nejsou na újmu platnosti, účinnosti a vymahatelnosti tohoto dodatku i Smlouvy jako celku. Pro tento případ se Smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které bude v souladu s účelem Smlouvy a s vůlí Smluvních stran vyjádřenou uzavřením tohoto dodatku a Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- E. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- F. Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto dodatku a porozuměly jim. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto dodatku.

V Křinci dne 17.4.2023

INPROMA, spol. s r.o.

.....


za objednatele

Bc. Michal Hřebíček

jednatel společnosti

 **inproma**

Tyršova 161, 289 33 Křinec, CZ,
T: +420 325 568 301-3, F: +420 325 588 304,
E: inproma@inproma.cz
IČO: 16577604, DIČ: CZ16577604 

V Ostravě dne 19.4.2023

XENIUM Europe s.r.o.


XENIUM
XENIUM Europe s.r.o.
Štramberská 1049/20
703 00 Ostrava-Vítkovice.....
tel: +420 596 614 750 IČ: 29193991

za zhotovitele

Bc. Jakub Haus

Jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Instalace FVE systému, Inproma, spol. s.r.o.

Objekt:

01 - FVE

KSO:

Místo: Obec Křinec, parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503,

CC-CZ:

Datum: 14.06.2022

Zadavatel:

INPROMA, spol. s.r.o., Tyršova 161, Křinec 289 33

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

XENIUM Europe s.r.o.

IČ:

29193991

DIČ:

CZ29193991

Projektant:

ProjektHAUS stavby s.r.o.

IČ:

08364656

DIČ:

Zpracovatel:

ProjektHAUS stavby s.r.o.

IČ:

08364656

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Instalace FVE systému, Inproma, spol. s.r.o.

Objekt:

01 - FVE

Místo: Obec Křinec, parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503,

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: INPROMA, spol. s.r.o., Tyršova 161, Křinec 289 33

Projektant: ProjektHAUS
stavby s.r.o.

Uchazeč: XENIUM Europe s.r.o.

Zpracovatel: ProjektHAUS
stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

#ODKAZ!

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-30 000,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

#ODKAZ!

M - Práce a dodávky M

#ODKAZ!

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

#ODKAZ!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

#ODKAZ!

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Instalace FVE systému, Inproma, spol. s.r.o.

Objekt:

01 - FVE

Místo: Obec Křinec, parc.č. 1166, 442/1, 400/6, st. 503,

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: INPROMA, spol. s.r.o., Tyršova 161, Křinec 289 33

Projektant: ProjektHAUS
stavby s.r.o.

Uchazeč: XENIUM Europe s.r.o.

Zpracovatel: ProjektHAUS
stavby s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -30 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -30 000,00

			Osazení rozvaděče	ks	-5,000	3 250,00	-16 250,00
			Rozváděč SB vyzbrojený dle PD IP66	ks	-5,000	48 950,00	-244 750,00
			Montáž horomosvodové soustavy	kpl	1,000	76 000,00	76 000,00
			Hromosvodová soustava	kpl	1,000	155 000,00	155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

			DSPS LPS	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
			Revize LPS	ks	1,000	10 000,00	10 000,00