

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„Přemístění BUS zastávky Rabyně hotel, nová Rabyně, návrh nových parkovacích míst“

Smluvní strany :

1. Obec Rabyně

se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice

IČ: 00232599

zastoupená Lubošem Maškem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Mašek , tel: 725 021 689

Bankovní spojení ČNB, č. účtu : 94-10017121/710

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavel Kratochvíl

se sídlem Blaženice 30, 257 44 Netvořice

IČ : 66136822 DIČ : CZ6606040826

společnost je zastoupená majitelem Pavlem Kratochvílem

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Kratochvíl, tel: 606 501 166

Bankovní spojení: Monety Money Bank, č. účtu: 164809818

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Z důvodu jednání o umístění přechodu pro chodce mezi autobusovými zastávkami dochází ke změně termínu dokončení díla dle čl. II, bod 2.1. smlouvy o dílo.

Nový termín dokončení díla : 30.11.2018.

II.

Závěrečná ustanovení


V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma stranami.

V Blaženicích dne : 25.5.18


.....

podpis objednatele
Obec Rabyně, Luboš Mašek, starosta obce


.....

podpis zhotovitele
Pavel Kratochvíl