

Dodatek č. 2 k SoD č. 112021

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kaliště

Sídlo: Kaliště 92, 394 51 Kaliště

IČO: 00248363

Starosta: Vlastimil Beznoska

(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: KD stavby CZ s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

IČO: 04658663 / DIČ: CZ04658663

Zastoupen / oprávněně jednající: Janem Dršatou, jednatelem společnosti

(dále označován jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 112021 a dne 3.10.2022 Dodatek č.1 na akci s názvem „Kaliště, chodník podél III/34761, III/12934–2. etapa. Z důvodu vynucené změny projektu (prodloužení sjezdu u domu čp. 74) musí být osazeny sloupky do vzdálenosti 0,5 metru od hrany silniční obruby tak, aby blo zamezeno případnému parkování na chodníku. Tyto práce jsou předmětem dodatku č.2 SoD, který smluvní strany uzavírají ve vzájemné shodě.

Smluvní strany deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č.1:	4 187 992,74 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2 bez DPH:	3 000,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	4 190 992,74 Kč
DPH 21 %:	880 108,48 Kč
Cena včetně DPH:	5 071 101,22 Kč

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 112021 a dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Příloha: Položkový rozpočet

V Kališti dne 27.10.2022


Vlastimil Beznoska, starosta




KD stavby CZ s.r.o.
V Zahrádkách 5086/8
586 01 Jihlava
IČO: 046 58 663
DIČ: CZ04658663

Jan Dršata, jednatel