

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště chodník TDs

Objekt:

10 - 0632_KD stavby_10_ZL_221013_(1)_REALIZACE

Soupis:

20.01 VP - Změnový list č. 20 - SO101 balisety

KSO:

Místo:

CC-CZ: 27.10.2022
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

KD stavby CZ, s.r.o.

IČ: 04658663
DIČ: CZ04658663

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 630,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KD stavby CZ s.r.o.
V Zahrádkách 5086/8
586 01 Jihlava
IČO: 046 58 663
DIČ: CZ04658663



2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště chodník TDs

Objekt:

10 - 0632_KD stavby_10_ZL_221013_(1)_REALIZACE

Soupis:

20.01 VP - Změnový list č. 20 - SO101 balisety

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

KD stavby CZ, s.r.o.

Datum: 27.10.2022

Projektant:

Toman projekt - Jan

Zpracovatel:

Toman,
tomanprojekt.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 - Doplňující práce na komunikaci

3 000,00

3 000,00

