

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel: Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov

za kterého jedná : **Petr GRÜNWARD** - starosta obce

Bankovní spojení: GE MONEY Bank, filiálka Tišnov

IČ: 00282057

Tel.: 549 424 188, mob. 724 185 246

Zástupce ve věcech technických: **ing.Miloš CÍK** – zastupitel obce, tel: 774 366 117

číslo účtu: 11 425-514/0600

DIČ: CZ 00282057

e-mail: malhostovice@volny.cz

Zhotovitel: SVÍTIL PLUS s.r.o., Vychodilova 16, 616 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 25911

za kterého jedná: **Ivo Svítíl** – jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Ivan Vetešník – vedoucí přípravy výroby

Bankovní spojení: Oberbank AG

IČ: 25324942

Tel.: 543 216 888

e-mail: svitilplus@svitilplus.cz

číslo účtu: 2071105482/8040

DIČ: CZ 25324942

Fax: 543 216 930

Z důvodu neúnosnosti pláně v místě výkopu stávající splaškové kanalizace byla navržena projektantem stavby sanace tohoto prostoru, čímž dochází ke změně čl. 1. Předmět díla a čl. 3. Cena díla. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

1.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo dohodnutou cenu.

- 1.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: „**Obec Malhostovice – místní komunikace Za Humny**“, dle projektové dokumentace vypracované panem Petrem Křížem, bytem Brno, Vaculíkova 9, 638 00 Brno
- 1.2. Dílo je přesně specifikováno a bude provedeno v rozsahu a podle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s závaznými technickými normami.
- 1.5. Zhotovitel provede sanaci nad stávající splaškovou kanalizací v šíři 2m a délce 150m dle návrhu projektanta.

2.

Termíny plnění

2.1. Termíny plnění:

termín zahájení díla: **červen 2016**

termín dokončení díla : **srpen 2016**

Místo plnění díla je obec **MALHOSTOVICE** – lokalita „**Za Humny**“

3.

Cena díla

Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 smlouvy a příloha č.2 dodatku č.1), jež zahrnuje veškeré položkově uvedené práce.

• Celková cena díla (bez DPH a jiných daní a cel)	1 667 444,21 Kč
• Daně (DPH 21%), celní poplatky, cla	350 163,28 Kč
• Celková cena díla s DPH	2 017 607,49 Kč

- 3.1. Celková cena díla zahrnuje celý předmět díla, jak byl popsán v zadávací dokumentaci. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- 3.2. Cena díla nebude překročena kromě těch případů, kdy dojde ke změně právních předpisů, např. změny sazby DPH, nebo pokud budou na základě předchozí písemné dohody provedeny vícepráce, méněpráce či změna předmětu díla , jejichž cena bude stanovena postupem dle čl. 3.4. této smlouvy.
- 3.3. V případě víceprací, méněprací nebo změny předmětu díla se cena těchto prací bude určovat následujícím postupem:

3.3.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti uvedené v čl. 3.4. této smlouvy podle cen uvedených v položkovém rozpočtu (příloha č. 1). V případě, že požadované činnosti v něm nebudou uvedeny, budou práce oceněny s použitím cenových podkladů (vztahujících se k danému období realizace prací), vydávaných RTS Brno. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele a odsouhlaseno objednatelem.

3.3.2. Zhotovitel na základě zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že konečný termín výstavby bude dodržen.

3.3.3. Objednatel se k dodatku vyjádří do 5 dnů od jeho předložení.

V Malhostovicích dne 21.7.2016

V Brně dne 19.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Grünwald
Starosta



Ivo Svítal
Jednatel

