

SML 29/2020/UMŠA

„Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva“

I.

Smluvní strany

- [illegible]

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu.

II.

Předmět plnění

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva

Místo plnění: KÚ Šatov, parcelní číslo 2190.

Předmět plnění: *zpracování a vyhodnocení*

Předmětem plnění dle výše uvedené smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva“, spočívající v provedení stavebních prací na opravě obvodových zdí a budovy márnice.

III.

Předmět dodatku smlouvy

Předmět dodatku smlouvy je změna výplně oken v budově márnice:

Původní položka 767620029RAA „Okno zdvojené hliníkové“ v počtu způsobilých jednotek 2, v celkové ceně uznatelných nákladů 33 988,50 Kč bez DPH.

se nahrazuje

položkou 767620029RAA „repasované okno litinový profil s výplní drátosklo“ v počtu způsobilých jednotek 2, v celkové ceně uзнatelných nákladů 33 988,50 Kč bez DPH.

IV.

Odůvodnění

„Uváděná změna, již se položka 767620029RAA „Okno zdvojené hliníkové“ v počtu způsobilých jednotek 2, v celkové ceně uзнatelných nákladů 33 988,50 Kč bez DPH, se nahrazuje položkou 767620029RAA „repasované okno litinový profil s výplní drátosklo“ v počtu způsobilých jednotek 2, v celkové ceně uзнatelných nákladů, je v režimu zadávání veřejných zakázek změnou tzv. bagatelní. Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), určuje, které změny závazků ze smluv na plnění veřejných zakázek jsou podstatnými a které nikoliv.

Ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ určí, že „podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.“

Uváděná změna, nenaplní žádnou z kategorií výše uváděných, neboť nikterak nerozšiřuje rozsah plnění veřejné zakázky, ba dokonce ani nemá v konečném důsledku vliv na celkové nacenění položek veřejné zakázky jako celku, tudíž není způsobilá měnit ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, či umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ se jedná o změnu jedné položky, jenž představuje srovnatelnou funkcionalitu a obdobný materiál ve vztahu k nahrazovaným položkám.

Celková cena díla ujednána v článku Smlouvy zůstává bez změn.


V.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Šatově 5.11.2020



zhotovitel: SRO IČ: 020 06 511
BAU-SERVIS COMPANY DIČ: CZ02006511

