



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na
provedení stavby

„Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613053110 (ORG 5127)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S14-033-0039

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 43-3259730217 /0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního
střediska

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat včetně podepisování smluv:
Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunský, DiS. na základě plné moci
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Pavel Bohunský, DiS.,
Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 0430201005/2700

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613053110 u objednatele a č. S14-033-0039 u zhotovitele) ze dne 23.7.2013

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 23.9.2013 a položkových rozpočtech změn.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 23.9.2013 a položkových rozpočtech změn.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613053110 bez DPH	4.631.758,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	20.684,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 98.328,00 Kč
Cena celkem bez DPH	4.554.114,65 Kč
DPH 21%	956.364,08 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	5.510.478,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613053110 u objednatele a č. S14-033-0039 u zhotovitele) ze dne 23.7.2013) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha : „ Rekapitulace změnových listů“

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/117 dne 8.10.2013.

V Brně dne 16 -10- 2013

V Brně dne 10. 10. 2013

za objednatele:

za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
602 00 BRNO
-001-

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR/ 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Mirko Zeman, ředitel
oblasti Brno a Pavel Bohunský, DiS,
vedoucí přípravy na základě plné moci
ze dne 1.4.2013

SMLOUVA PŘEZKOUMAL

10 - 10 - 2013

Rekapitulace změnových listů

[Handwritten signature]

SWIETELSKY
Slovakia, s.r.o.
Hlavní zámek, Dvůr Králové, Mlýnská 101, 500 01 Písek
CR - 620 00 Brno, Jihymydová 60
IC - 480 35 599 DIO 72480 35 599