

Průvodka k faktuře

IČO: 00600644
Název: Obec Býkovice, 34, Býkovice 679 71

Řada: 0	Na vrub účtu: 10922631
Evidenční číslo: 330153	Způsob úhrady: P-převodním příkazem
Dodavatel:	Ve prospěch účtu: 19-4870550207/0100
IČO: 25311883	Faktura číslo: 20200811
Název fy./Jméno: KORA - VODOSTAVING s.r.o.	Variabilní symbol: 20200811
Adresa: Zbraslavecká 492	Konstatní symbol: 0308
Kunštát	Specifický symbol:
Kunštát	Splatnost dne: 05.12.2020
PSČ: 67972	Objednávka:

Text: napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice

Částka Kč: 344 480,68

Slovy: ==TŘISTAČTYŘICETČTYŘITISÍCČTYŘISTAOSMDESÁT==68

Datum účetního dokladu: 05.11.2020 Číslo účetního dokladu: 330153

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
042	0334							344 480,68	0,00
321	0030							0,00	344 480,68

Zaúčtování úhrad faktury

Č. dokl.	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
000550378	231	0010	002310	6121					0,00	344 480,68
000550378	321	0030							344 480,68	0,00

Záznam vyhotovil: Kamila Kuncová

Dne: 05.11.2020

Podpis: 

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE

Operaci schvaluji: Ing. Petr Sedláček


Dne: 05.11.2020

Podpis: 

SPRÁVCE ROZPOČTU

Operaci schvaluji: Ing. Kamila Kuncová

Dne: 05.11.2020

Podpis: 

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Operaci prověřil: Ing. Kamila Kuncová

Dne: 05.11.2020

Podpis: 

Dodavatel:



KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492
679 72 Kunštát na Moravě

IČ: 25311883
DIČ: CZ25311883
Telefon: 516462342
Mobil: 724730737
E-mail: kora@kora-vodostaving.cz
www.kora-vodostaving.cz

Variabilní symbol: 20200811
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00600644
DIČ: CZ00600644

Obec Býkovice
Býkovice 34
679 71 Býkovice

Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN: CZ1801000000194870550207
Číslo účtu: 19-4870550207 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 04.11.2020
Datum splatnosti: 05.12.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2020 na stavbu "Nápojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice" Vám fakturujeme						
Zjišťovací protokol č. 2 sledované období 1.10.2020 - 31.10.2020	1	284 694,78		284 694,78 21%	59 785,90	344 480,68
Součet položek				284 694,78	59 785,90	344 480,68
CELKEM K ÚHRADĚ						344 480,68

Jsme plátcí DPH u FÚ Boskovice č.j.29821/06/284971/9981

Vystavil: Marie Havlíčková
havlickova@kora-vodostaving.cz

C 24559 vedená u Krajského soudu v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
284 694,78	21%	59 785,90	344 480,68

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

Převzal:

Razítko:

KORA
vodostaving
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích za sledované období 01.10.2020 - 31.10.2020

Stavba: **N_20_026**

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 678 900,00	610 991,65	284 694,78	783 213,57
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	1 678 900,00	610 991,65	284 694,78	783 213,57

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.10.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V

Kunštát

dne

04.11.2020

Vypracoval:



KORA
vodostaviny

KORA - VODOSTAVINY s.r.o.
Zbraslavská 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342

DIČ: CZ25311883

Za zhotovitele



OBEC BÝKOVICE

BÝKOVCE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

guy

Za objednatele

ZA JD 1



HAŠKA & S.
Jungmannova 74, 115 01 Praha 1
IČO: 000 194 67

inženýring a inženýring stavby

Stavba: N_20_026

Nápojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vodní zdroj	277 498,25	90 296,33	0,00	187 201,92
01	Vodní zdroj	277 498,25	90 296,33	0,00	187 201,92
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	0,00	15 000,00
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	0,00	15 000,00
03	Úprava vody	553 747,69	101 634,26	122 457,06	329 656,37
03	Úprava vody	553 747,69	101 634,26	122 457,06	329 656,37
04	Elektro	413 593,00	0,00	162 237,72	251 355,28
04	Elektro	401 417,00	0,00	162 237,72	239 179,28
04	Elektro - vedlejší náklady	12 176,00	0,00	0,00	12 176,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřítazený díl	12 176,00	0,00	0,00	12 176,00
1	Dodávky Úprava pitné vody Býkovice	82 553,10	0,00	0,00	82 553,10
1	Zemní práce	354 614,70	354 614,70	0,00	0,00
10	Hodinová zúčtovací sazba	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Dodávky Vrtaná studna Býkovice	95 170,43	0,00	0,00	95 170,43
2	Základy,zvláštní zakládání	12 285,92	12 285,92	0,00	0,00
3	Elektromateriál Úprava pitné vody Býkovice	17 956,50	0,00	4 776,00	13 180,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 398,66	26 770,01	1 628,65	0,00
4	Elektromateriál Vrtaná studna Býkovice	5 926,38	0,00	0,00	5 926,38
4	Vodorovné konstrukce	46 975,15	26 121,42	9 186,68	11 667,05
5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	32 722,75	0,00	28 927,50	3 795,25
5	Komunikace	50 104,66	0,00	0,00	50 104,66
6	Elektromontáže Úprava pitné vody Býkovice	17 150,78	0,00	0,00	17 150,78
61	Úpravy povrchů vnitřní	8 170,93	0,00	8 170,93	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	35 178,30	0,00	0,00	35 178,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 015,27	0,00	8 078,52	936,75
64	Výplně otvorů	11 358,51	0,00	11 358,51	0,00
8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	11 239,85	0,00	8 299,20	2 940,65
8	Trubní vedení	355 832,44	86 102,59	1 423,07	268 306,78
9	Zemní práce přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	120 235,02	0,00	120 235,02	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 081,38	0,00	0,00	1 081,38
93	Dokončovací práce inž.staveb	786,24	262,08	0,00	524,16
97	Prorážení otvorů	3 589,38	1 794,69	1 794,69	0,00
99	Staveništní přesun hmot	26 302,06	5 790,84	6 588,46	13 922,76
7	Elektromontáže Vrtaná studna Býkovice	8 462,19	0,00	0,00	8 462,19
711	Izolace proti vodě	9 348,47	0,00	9 348,47	0,00
713	Izolace tepelné	4 978,66	0,00	4 978,66	0,00
721	Vnitřní kanalizace	4 652,58	0,00	0,00	4 652,58
722	Vnitřní vodovod	3 382,56	0,00	0,00	3 382,56
725	Zařizovací předměty	4 466,36	0,00	0,00	4 466,36
762	Konstrukce tesařské	20 395,15	0,00	20 395,15	0,00

Zjišťovací protokol č.: 2

Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

List č.: 3

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

764	Konstrukce klempířské	36 918,52	0,00	36 918,52	0,00
765	Krytiny tvrdé	1 071,82	0,00	1 071,82	0,00
767	Konstrukce zámečnické	31 080,88	0,00	0,00	31 080,88
781	Obklady keramické	5 892,87	0,00	0,00	5 892,87
784	Malby	1 514,93	0,00	1 514,93	0,00
M21	Elektromontáže	19 258,74	6 749,40	0,00	12 509,34
M46	Zemní práce při montážích	310,35	0,00	0,00	310,35
VN	Vedlejší náklady	178 341,51	90 500,00	0,00	87 841,51

Zjišťovací protokol č.:

2

Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

List č.: 4

Stavba: N_20_026

Nápojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úprava vody

Rozpočet: 03

Úprava vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			28 398,66	26 770,01	1 628,65	0,00
15	317121043RT4 kus		1 304,76	1 304,76	0,00	1 304,76	0,00
	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
16	317121101RT2 kus		323,89	323,89	0,00	323,89	0,00
	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			16 182,97	0,00	9 186,68	6 996,29
17	452313141R00 m3		2 376,36	304,17	0,00	304,17	0,00
	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25, vč.bednění			0,12800	0,00000	0,12800	0,00000
18	451572111R00 m3		1 010,26	454,62	0,00	454,62	0,00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			0,45000	0,00000	0,45000	0,00000
19	417320040RAB m		780,36	8 427,89	0,00	8 427,89	0,00
	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3			10,80000	0,00000	10,80000	0,00000
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní			8 170,93	0,00	8 170,93	0,00
22	612450016RAA m2		368,06	8 170,93	0,00	8 170,93	0,00
	Omítka stěn vnitřní cementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení			22,20000	0,00000	22,20000	0,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			8 078,52	0,00	8 078,52	0,00
26	631320032RAB m2		475,41	4 492,62	0,00	4 492,62	0,00
	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm			9,45000	0,00000	9,45000	0,00000
27	632458322R00 m2		379,46	3 585,90	0,00	3 585,90	0,00
	Potěr cementový vodotěsný rovinný, do 30 m2			9,45000	0,00000	9,45000	0,00000
Díl: 64	Výplně otvorů			11 358,51	0,00	11 358,51	0,00
28	642940016RAC kus		9 829,11	9 829,11	0,00	9 829,11	0,00
	Dveře jednokřídlové 90/197,bezpečnost.zárubeň,práh, plastové vchodové zateplené, 1/3 zasklení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	728415113R00 kus		333,39	1 333,56	0,00	1 333,56	0,00
	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
30	28349064R kus		48,96	195,84	0,00	195,84	0,00
	Mřížka větrací PS 150/150 mm se sítí bílá, RR 140 S			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			194 247,63	0,00	1 423,07	192 824,56
31	871251111R00 m		43,73	327,98	0,00	327,98	0,00
	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm			7,50000	0,00000	7,50000	0,00000
32	28611141.AR kus		98,45	689,15	0,00	689,15	0,00
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
33	28611140.AR kus		67,67	67,67	0,00	67,67	0,00
	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2 Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

List č.: 5

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03 Úpravna vody

Rozpočet: 03 Úpravna vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
34	28651654.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	51,90	51,90 1,00000	0,00 0,00000	51,90 1,00000	0,00 0,00000
35	28651700.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	96,74	96,74 1,00000	0,00 0,00000	96,74 1,00000	0,00 0,00000
36	877313123R00 Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 110	kus	63,21	189,63 3,00000	0,00 0,00000	189,63 3,00000	0,00 0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů			1 794,69	0,00	1 794,69	0,00
79	970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	2 243,36	1 794,69 0,80000	0,00 0,00000	1 794,69 0,80000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			6 588,46	0,00	6 588,46	0,00
80	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	478,97	6 588,46 13,75547	0,00 0,00000	6 588,46 13,75547	0,00 0,00000
Díl: 711	Izolace proti vodě			9 348,47	0,00	9 348,47	0,00
81	711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásů, skelná tkanina	m2	365,21	4 163,39 11,40000	0,00 0,00000	4 163,39 11,40000	0,00 0,00000
82	711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky asfalt.pásů,skelná tkanina	m2	331,49	2 506,06 7,56000	0,00 0,00000	2 506,06 7,56000	0,00 0,00000
83	711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie TL.1,5mm/hopy 20mm	m2	115,36	1 315,10 11,40000	0,00 0,00000	1 315,10 11,40000	0,00 0,00000
84	711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty N	m	103,49	1 179,79 11,40000	0,00 0,00000	1 179,79 11,40000	0,00 0,00000
85	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	793,66	184,13 0,23200	0,00 0,00000	184,13 0,23200	0,00 0,00000
Díl: 713	Izolace tepelné			4 978,66	0,00	4 978,66	0,00
86	713111130RV9 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - včetně dodávky minerál.plsti 120+60 mm	m2	345,74	4 978,66 14,40000	0,00 0,00000	4 978,66 14,40000	0,00 0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské			20 395,15	0,00	20 395,15	0,00
92	762330110RAI Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	188,51	5 598,75 29,70000	0,00 0,00000	5 598,75 29,70000	0,00 0,00000
93	60516531R Trám SM/JD 160x110 mm x200-399 cm, dodávka řeziva bez prořezu	m3	5 606,36	2 961,95 0,52832	0,00 0,00000	2 961,95 0,52832	0,00 0,00000
94	762810110RAB Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný, prkna tloušťky 24 mm	m2	227,46	6 732,82 29,60000	0,00 0,00000	6 732,82 29,60000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2 Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03 Úprava vody

Rozpočet: 03 Úprava vody

List č.: 6

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
95	762342204RT2 Montáž kontralátí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	35,28	522,14 14,80000	0,00 0,00000	522,14 14,80000	0,00 0,00000
96	763613232RV6 M.podhledu stropů z desek,P+D,šroubov., vč. dodávky desky Cetris tl. 15 mm, ocel.rošt	m2	559,96	3 023,78 5,40000	0,00 0,00000	3 023,78 5,40000	0,00 0,00000
97	28323350R Fólie parozábrana typ AB š. 970 mm, s Al leštěnou folií, dodávka a montáž	m	62,35	374,10 6,00000	0,00 0,00000	374,10 6,00000	0,00 0,00000
98	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1 231,61	1 181,61 0,95940	0,00 0,00000	1 181,61 0,95940	0,00 0,00000
Díl: 764	Konstrukce klempířské			36 918,52	0,00	36 918,52	0,00
99	764211010RAA Krytina střech z TiZn plechu tl.0,7mm, sklon do 30°	m2	1 300,01	19 240,15 14,80000	0,00 0,00000	19 240,15 14,80000	0,00 0,00000
100	764252410RA0 Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový	m	639,76	2 559,04 4,00000	0,00 0,00000	2 559,04 4,00000	0,00 0,00000
101	764554410RAB Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 100 mm	m	483,96	1 451,88 3,00000	0,00 0,00000	1 451,88 3,00000	0,00 0,00000
102	764252631R00 Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.200 mm	kus	249,79	499,58 2,00000	0,00 0,00000	499,58 2,00000	0,00 0,00000
103	764259615R00 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/100 mm	kus	325,31	325,31 1,00000	0,00 0,00000	325,31 1,00000	0,00 0,00000
104	764292612R00 Oplechování hřebene TiZn , bez odvětrání	m	714,81	2 859,24 4,00000	0,00 0,00000	2 859,24 4,00000	0,00 0,00000
105	764292621R00 Oplechování nároží TiZn , s lištou	m	1 017,86	7 532,16 7,40000	0,00 0,00000	7 532,16 7,40000	0,00 0,00000
106	764816412R00 Okapnice z Pz lakovaného plechu, rš 125 mm, montáž a dodávka	m	135,31	541,24 4,00000	0,00 0,00000	541,24 4,00000	0,00 0,00000
107	764901318R00 Mřížka ochranná větrací 60x1000 mm, dodávka a montáž	m	66,91	401,46 6,00000	0,00 0,00000	401,46 6,00000	0,00 0,00000
108	55350962R Hák žlabový střední (200 mm) 150/100, montáž a dodávka	kus	88,95	444,75 5,00000	0,00 0,00000	444,75 5,00000	0,00 0,00000
109	553523117R Koleno svodu TiZn DN100/72°, montáž a dodávka	kus	289,21	578,42 2,00000	0,00 0,00000	578,42 2,00000	0,00 0,00000
110	998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1 452,96	485,29 0,33400	0,00 0,00000	485,29 0,33400	0,00 0,00000
Díl: 765	Krytiny tvrdé			1 071,82	0,00	1 071,82	0,00
111	765799312RO2 Montáž fólie na bednění přibitím, vč.dodávky difúzní pojistné hydroizolace	m2	72,42	1 071,82 14,80000	0,00 0,00000	1 071,82 14,80000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

List č.: 7

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úprava vody

Rozpočet: 03

Úprava vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 784	Malby			1 514,93	0,00	1 514,93	0,00
118	784442001RT2	m2	68,24	1 514,93	0,00	1 514,93	0,00
	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace			22,20000	0,00000	22,20000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

2

Za období: 01.10.2020 - 31.10.2020

List č.: 8

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Díl: 3	Elektromateriál Úpravna pitné vody Býkovice		17 956,50	0,00	4 776,00	13 180,50
31 Pol_0033	m	7,96	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00
folie červená 330mm			600,00000	0,00000	600,00000	0,00000
Díl: 5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice		32 722,75	0,00	28 927,50	3 795,25
68 Pol_0072	m	59,11	12 413,10	0,00	12 413,10	0,00
kabel silový Al 4x25			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
71 Pol_0075	m	78,64	16 514,40	0,00	16 514,40	0,00
kabel signálový stíněný Cu 12px1,0			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
Díl: 8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice		11 239,85	0,00	8 299,20	2 940,65
127 210850187	m	19,24	4 040,40	0,00	4 040,40	0,00
kabel sděl. 12px1,0 (VU)			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
129 210901070	m	20,28	4 258,80	0,00	4 258,80	0,00
kabel AYKY 4x25 (VU)			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
Díl: 9	Zemní práce přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice		120 235,02	0,00	120 235,02	0,00
135 460010023	km	807,56	161,51	0,00	161,51	0,00
vytyč. trasy kabel. vedení			0,20000	0,00000	0,20000	0,00000
136 460 500 001	m	50,41	50,41	0,00	50,41	0,00
kabel.prostup zPVC do 15cm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
137 460030006	m3	356,02	14 240,80	0,00	14 240,80	0,00
sejmutí omice tř.2 do 15cm			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
138 460200644	m	311,57	65 429,70	0,00	65 429,70	0,00
kabel.rýha 65cm/80cm zem. tř.4			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
139 460300002	m	147,18	30 907,80	0,00	30 907,80	0,00
stroj.záhm rýhy vol.terén			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
140 460420022	m	25,16	5 283,60	0,00	5 283,60	0,00
kabel.lože zpisku 65cm/2x10cm			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
141 460490012	m	10,92	2 293,20	0,00	2 293,20	0,00
folie výstr. PVC šířka 33cm			210,00000	0,00000	210,00000	0,00000
142 460620014	m2	46,70	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00
proviz.úprava terénu zem.ř.4			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000