

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 1/2013

„HŘBITOV ŠTÍTARY III. ETAPA - KOMUNIKACE“

1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel :** **Městys Štítary**
- se sídlem: Štítary 149, 671 02 Šumná
- zastoupený: Oldřichem Veselým - starostou
- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Oldřich Veselý - starosta
ve věcech technických: Oldřich Veselý - starosta
Ing. Jiří Pečenka - technický dozor objednatele
- IČO: 00293598
- bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Znojmo
- číslo účtu: 1583258349/0800
- 1.2. Zhotovitel :** **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.**
- se sídlem: 671 42 Vémyslice 241
registrován u Obchodním rejstříku, vedeném u
Krajského soudu v Brno oddíl C, vložka 60719
p. Milošem Ryšavým - jednatelem
- zastoupený:
- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Miloš Ryšavý - jednatel
ve věcech technických: p. Miloš Mattes - manager
p. Petr Sed'a - stavbyvedoucí
- IČO: 28315049
- DIČ: CZ28315049
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Moravský Krumlov
- číslo účtu: 43-3741540227/0100

Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 1/2013 ze dne 10.1.2013 takto:

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta po vyčíslení více a méně prací jako konečná ve výši:

Cena bez DPH:	1,205.669,00 Kč
DPH 21%:	253.190,50 Kč
Cena včetně DPH:	1,458.859,50 Kč

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1/2013, ze dne 10.1.2013, je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.

Ve Štítarech, dne 30. 4. 2014

Za objednatele:



MĚSTYS ŠTÍTARY
671 02 ŠTÍTARY 149

Oldřich Veselý
starosta

Za zhotovitele:

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý
jednatel