

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 3.7.2014

1. **Ing.arch. Milan Kašpar**
IČO: 01794272 se sídlem: Radětice 18, 391 65 Bechyně
zast. Ing.arch. Milanem Kašparem
bankovní spojení: mBank., č.úctu: 670100-2211999984/6210
jako zhotovitel

a

2. **Obec Dražice**
IČO: 00252239, DIČ: CZ00252239
adresa úřadu: Dražice čp. 166
zast. Stanislavem Flígre, starostou obce
jako objednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na „Vypracování projektové dokumentace – dům s pečovatelskou službou Dražice“, dle nabídky, doručené obci Dražice dne 20.6.2014. se tímto dodatkem rozšiřuje o vypracování kompletní projektové dokumentace spojené s novou dispozicí v západního křídla v 2.NP za účelem navýšení obytných jednotek. Vše včetně všech vyjádření dotčených orgánů státní správy

II.

Čas plnění

1. PD v souladu s tímto dodatkem bude dodána nejpozději do 31.1.2015.

III.

Cena a způsob placení

1. Celková cena za dílo dle čl. I odst. 1 této smlouvy je stanovena částkou **60 871.50 Kč** (slovy šedesát tisíc osmset sedmdesát jedna koruna česká, padesát haléřů). Uvedená cena je včetně DPH 21 %.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále v nezměněné podobě v platnosti. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškeré povinnosti zhotovitele, které vyplývají ze Smlouvy, byly splněny řádně a včas.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení.

V Dražicích dne 27.5.2016



objednatel

26. 2016

OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL. 381 239 680
1-



zhotovitel