

(99)
jupel

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 02/BP/16

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město PLASY

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ 00258245

zastoupeno Zdeňkem Hanzlíčkem, starostou města

tel. +420 373 322 493, fax: +420 373 340 680

E-mail: posta@mestoplasv.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: bp.stavby.cz@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „**MÍSTNÍ KOMUNIKACE – ULICE POD NÁDRAŽÍM**“

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město PLASY jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena za dílo - nedochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací:

- (viz. příloha tohoto dodatku)

Cena díla bez DPH dle SOD	3,690.395,20 Kč
Rozšíření plochy živice – 161 m ²	80.661,00 Kč
Rozšíření sadových úprav	38.793,00 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č. 1 bez DPH 3,809.849,20 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Plasích, dne 30. 6. 2016

Hanzlíček Zdeněk

za objednatele:
Zdeněk Hanzlíček – starosta města



V Dýšíně, dne 30.06.2016

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožika 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti

ROZPOČET - Dodatek č.1

Stavba: Místní komunikace - ulice Pod nádražím

Objekt: 0044b - SO 101 - Pod Nádražím - obec - Rozšíření plochy živice

Objednatel: Město PLASY

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: PLASY

Zpracoval: Iva Dubišarová

Datum: 30.6.2016

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				80 661,00	0,000
1		Zemní práce				25 921,00	0,000
4	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	161,000	161,00	25 921,00	0,000
5		Komunikace pozemní				54 740,00	0,000
86	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	161,000	340,00	54 740,00	0,000
Celkem						80 661,00	0,000

