



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE

ČÁST 2: SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE – STAVEBNÍ PRÁCE

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	002 40 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČO	27742741
DIČ	CZ27742741
Adresa sídla	Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Právní forma	akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických	Ing. Jan Mikulecký
Bankovní spojení	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu	2112129692/2700

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Mnichovice, část 2 stavební práce.“ uzavřené dne 17. 1. 2017 (dále „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2. Smlouvy dle čl. 4.8.3 zadávací dokumentace dohodly, že v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit ani zadavatel (objednatel) ani dodavatel (zhotovitel), tj. prodloužení zadávacího řízení, bude posunut termín plnění o dobu, po kterou trvala překážka, po kterou nebylo možno plnění zakázky zahájit.

Článek 3.1. bude nahrazen následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště,

předpoklad dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení;

předání a převzetí díla: nejpozději do 22. 7. 2017


počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

2. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými k podpisu
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Mnichovicích dne 17. 1. 2017

V Mnichovicích dne 17. 1. 2017


Mgr. Petra Pecková, starostka




zhotovitel

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

