

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 15/15

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 21512

Čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Městys Křinec
Sídlo objednatele:	Náměstí 25, 289 33 Křinec
IČ:	00239364
DIČ:	CZ00239364
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Milan Moc, starosta Městysu Křinec
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čálek
Kontaktní osoba:	Moc Milan, starosta
E-mail:	starosta@krinec.cz
Telefon/fax:	+420 325 588 201 / fax +420 325 588 187
Bankovní spojení:	KB Nymburk, a.s.
Číslo účtu:	1824191/0100

1.2. Zhotovitel:	HALKO stavební společnost, s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo zhotovitele:	Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
IČ:	43090150
DIČ:	CZ43090150
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956	
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	Alexandr Hájek – jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Alexandr Hájek, DiS
Kontaktní spojení:	+420 321 763 031
E-mail:	halko@halko-sro.cz
Telefon/fax:	+420 321 763 031 / fax +420 321 762 112
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu:	1412058/0300

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

Čl. 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele provést stavební vícepráce a neprovést níže uvedené stavební práce na akci: „Křinec – úpravy severovýchodní části Náměstí“

Čl. 3. Cena za provedení díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a neprovedené práce v celkové výši takto:

Cena víceprací celkem bez DPH	10 725,- Kč
Cena neprovedených prací celkem bez DPH	- 10 725,- Kč


tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	2 349 147,- Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	10 725,- Kč
<u>cena neprovedených prací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 10 725,- Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	2 349 147,- Kč

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 15/15 beze změny.

V Křinci dne 12. 10. 2015

V Nové Vsi I dne 12. 10. 2015

Objednatel: Městys Křinec 289 33 Křinec IČ: 00239364 Milan Moc starosta Městys Křinec -3- 	Zhotovitel:  Alexandr Hájek jednatel společnosti HALKO stavební společnost, s.r.o.
---	---