

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

Obec Průhonice

se sídlem: Květnové náměstí 73, Průhonice, PSČ: 252 43

IČO: 00241563

zastoupena: Ing. Petrem Benešem, starostou

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jitka Havlíčková, tajemnice OÚ, tel.: 602 470 161,

tajemnik@pruhonice-obec.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Lucie Šlesingrová, vedoucí investičního odboru, tel.: 776 208 618,

lucie.slesingrova@pruhonice-obec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB, a.s. Benešov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Račan, Radek Macháček

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tento

DODATEK Č.1

(dále jen „dodatek“):

ČL. I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V rámci objednatelům realizovaného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce ulice LIPOVÁ“ byla se zhotovitelem uzavřena dne 26.9.2025 Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“).

ČL. II
PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel se dohodli, na následujících změnách výše citované smlouvy:

Čl. IV, Doba a místo plnění, odst. 4.1. se mění takto (změněný text je podtržen):

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejdříve **13.10.2025** a provést celé dílo (tedy řádně dokončit a předat objednateli) nejpozději do **30.1.2026**.

ČL. III
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti bez změn.
- 3.2 Tento dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu objednatele.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek nelze uzavřít s výhradami včetně výhrad nepodstatných.
- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Průhonicích, dne 15.12.2025

V Benešově, dne 15.12.2025

Objednatel

Zhotovitel



Obec Průhonice
Ing. Petr Beneš – starosta





B E S s.r.o.
Ing. Jan Freudl, jednatel

BES s.r.o.
Šukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[5]