

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO ZE DNE 9. 11. 2020

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,

V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávnění zástupci:

IČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

(dále jen „Objednatel“)

a

Svazek obcí Pod Beckovem

Pavla Příšovská, předsedkyně svazku

Ing. Martin Čacký, místopředseda svazku

085 07 317

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice



Zhotovitel:

Oprávnění zástupci:

Zapsaný:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

Bankovní účet, číslo

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:

Atelier M1 architekti, s.r.o.

Ing. Arch. Jan Hájek, ČKA 03283

akad. arch. Pavel Joba, jednatelé společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 94315

270 74 153/CZ27074153

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6



Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Tereza Březovská, Ing. arch.

Johana Netrvalová, Ing. arch. Vojtěch Šaroun, Ing. arch. Jan

Tyrpekl

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je termín dokončení díla vedené pod názvem „Základní škola Měšice“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 9. 11. 2020. Prodloužení lhůty vzniklo vlivem vysokého počtu a frekvence pracovníků Zhotovitele v karanténních opatřeních z důvodů probíhající pandemie nemoci Covid-19. Ve smyslu sjednané Smluvní pokuty v čl. IX Smlouvy o dílo se jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.

Čas plnění

Dle článku IV. Čas plnění smlouvy mělo být dílo předáno do 3 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo, tzn. do 9. 2. 2021. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly, že dílo bude předáno do 26. 2. 2021.

3.

Cena díla

Dodatek nezakládá důvod ke změně ceny díla.

4.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválil Sněm delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 10. 2. 2021
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný ke dni 7. 2. 2021

V Líbeznicích dne 11. 2. 2021

za Objednatele
Pavla Příšovská, předsedkyně svazku



Ing. Martin Čacký, místopředseda svazku



V Praze dne 11. 2. 2021

za Zhotovitele
Ing. arch. Jan Hájek, jednatel

architekti s.r.o.
Markétská 1/28
CZ 169 01 Praha
Czech Republic
IČ 27074153, DIČ:

