



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce chodníků v ul. Bílinská, Braňany“

č. objednatele:

č. zhotovitele: SML-D24-047

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Braňany

Bílinská 76

435 22 Braňany

Zastoupený:

Petr Škanta, starosta

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

2927491/0100

IČO:

00265845

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Lukáš Šťastný – místostarosta

a

Zhotovitel:

BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST, spol. s r.o.

Třebušická 178, Komořany

434 01 Most

Zastoupený:

Mgr. Zbyněk Michal, jednatel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

7566672/0800

IČO:

40233529

DIČ:

CZ40233529

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1597.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Musil, ředitel společnosti, +420 775 018 110

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Antoš, autorizovaný technik, +420 602 418 963

Uzavírají ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- nový Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).



1. Předmět dodatku

Tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající upravují původní smlouvu o dílo ze dne 08. 01. 2025 změnou článku II. Cena a platební podmínky a článku III. Termín plnění, a to následujícím způsobem:

Změna článku II. Cena a platební podmínky

Celková cena díla bude navýšena o provedené vícepráce na stavbě, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1 Sanace zemní pláně).

Původní celková cena za dílo bez DPH 5 860 008,65 Kč

Navýšení původní celkové ceny bez DPH 120 801,90 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH 5 980 810,55 Kč

Změna článku III. Termín plnění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do **30. 09. 2025**.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise smlouvy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.3. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se budou řídit právním řádem České republiky.
- 2.5. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 Sanace zemní pláně
Příloha č. 2: Generální plná moc
- 2.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za objednatele: **05. 08. 2025**

V Braňanech, dne ~~04. 08. 2025~~



Petr Škanta
starosta



Za zhotovitele:

V Mostě-Komořanech, dne 04. 08. 2025

 BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
Třebošická 178, Komořany 434 01 Most
IČ 402 33 529 | DIČ CZ 402 33 529
www.bsmest.cz


Ing. Jan Musil
ředitel společnosti
(na základě generální plné moci
ze dne 10. 07. 2024)