



Aedes s.r.o. - realizace staveb
Tomanova 24, 169 00 Praha 6, danjakes@volny.cz, tel. 602257955.

Termín: 16. července - 30. září 2013 celkem 11 týdnů

Časový harmonogram Krásova 4

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
Harmonogram											
Bourání konstrukcí											Rezerva
Montáž příček											Rezerva
Podhled a stěny Sk											Rezerva
Osazení zárubní											Rezerva
Hrubé podlahy, OSB											Rezerva
Betonová mazanina											Rezerva
Izolace proti vodě											Rezerva
Omítky											Rezerva
Obklady											Rezerva
Dlažby											Rezerva
Podlahy povlakové											Rezerva
Malby											Rezerva
Repase dveří											Rezerva
Demontáž ZTI											Rezerva
Hrubé rozvody vodovodu											Rezerva
Hrubé rozvody kanalizace											Rezerva
Hrubé rozvody elektro											Rezerva
Kompletace ZTI											Rezerva
Kompletace elektro											Rezerva
Montáž VZT											Rezerva
D + M kuchyňské linky											Rezerva
Montáž dveří											Rezerva
Úklid											Rezerva

DIC: CZ 267 44 767

č.ú.: 180798119/0300