

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 2.5.2024 na akci
VODOVOD OBCE BOREČNICE - OPAKOVANÉ**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Čížová

se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová

zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem - starostou

právní forma: 801 - obec

IČ: 00249602

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek

Číslo účtu: 0640011349/0800

Telefon: +420 382 279 233

E-mail: obec@cizova.cz

web: www.cizova.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **Novotný TZB s.r.o.**

se sídlem: Hosín 218, 373 41 Hosín

spisová značka: oddíl C, vložka 15531 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 28070933

DIČ: CZ28070933

Zastoupený: Jiřím Novotným - jednatelem

bankovní spojení: Oberbank České Budějovice

číslo účtu: 7000022420/8040

telefon: 602 459 919

e-mail: novotnytzb@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Na základě vzájemné dohody a svobodné vůle obou smluvních stran a v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, upravují smluvní strany smlouvu o dílo podepsanou dne 2.5.2024 k zakázce „Vodovod obce Borečnice - opakované“ takto:

Předmět dodatku:

Původní text:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2024

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 6 734 176,33- Kč

Sazba DPH 21%

DPH 1 414 177,03- Kč

Celková cena díla včetně DPH 8 148 353,36- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nový text:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 15.12.2024

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 6 467 111,16 - Kč

Fakturace probíhá bez DPH

Důvodem dodatku č. 1 je změna stavby popsaná ve změnových listech č. 1 a č. 2 jejíž předmětem je zrušení stavby tlakové stanice SO-02 (1 107 288,57 Kč – méněnáklady) a zajištění dodávky a montáže redukčního ventilu CLA-VAL DN 50 na SO 01 (79 453,40 Kč vícenáklady). Změna stavby je vyvolána předpokládanou změnou celé stávající soustavy zásobování vodou z výtlačného na gravitační. Cena méněprací vychází z ceny stanovené v rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo. Vícepráce jsou stanoveny dohodou v souladu s cenami běžnými v místě a čase. ZL č. 2 upravuje změnu zatřídění hornin na přírodním řadu V, kde z důvodu skutečného zatřídění zemin vznikly vícenáklady v hodnotě 760 770,00 Kč. Z důvodu výrazně horší rozpojitelosti zemin a časově náročnějším pracem se mění termín ukončení akce na 15.12.2024.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.5.2024 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
Zdůvodnění změnového listu
Přehled změn

V Čížová, dne


V Hosíně, dne 30.10.2024

Objednatel

Ing. Tomáš Korejs - starosta obce Čížová

Zhotovitel

Jiří Novotný – jednatel Novotný TZB s.r.o.



NOVOTNÝ TZB s.r.o.
Hosín 218
373 41 Hosín
IČO: 280 70 933