

Smlouvy o dílo
„Parkovací stání – sídl. Jáchymovská“

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený podle zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník
v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník")

S M L U V N Í S T R A N Y

O b j e d n a t e l :

Název: Město Zliv
Sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
Jednající: Ing. Jiří Štabrňák, starosta města
Tel: 602 872500
Email: starosta@zliv.cz

Z h o t o v i t e l :

Název: Jihočeské pozemní stavitelství s.r.o.
Sídlo: Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice
Zástupce pro zakázku: Rudolf Tancoš
Telefon: 774451112
Email: mrhajek@seznam.cz
Statutární zástupci: Rudolf Tancoš
IČ: 28145895
DIČ: CZ28145895
Obchodní rejstřík: C 20352
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo běžného účtu: 279652427/0300

uzavírají následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Článek 3.

CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu prací a skutečného provedení s položkovým oceněním prací provedených navíc dle skutečnosti.
- Cena prací dle cenové nabídky a rozpočtu bez DPH 712.612,-Kč
- DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21% DPH)
- Celková cena včetně DPH 862.260,-Kč
- Cena provedených víceprací dle položkového rozpočtu 90.510,-Kč
- DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21% DPH)
- Cena dodatku č.1 včetně DPH 109.517,-Kč
- **Celková cena vč. dodatku č.1 803.122,-Kč**
- **Celková cena vč. dodatku č.1 s DPH 971.778,-Kč**

Článek 1.
DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění se mění:

Protokolární převzetí staveniště:

20. 6. 2017

Zahájení prací

1. 9. 2017

Ukončení prací a převzetí hotového díla:

30. 10. 2017

Ve Zlivi dne 13. 10. 2017


OBJEDNATEL

Podpis a razítko


MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV

ZHOTOVITEL

Podpis a razítko


Jihočeské pozemní stavitelství s.r.o
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice
IČ/281 45 895 DIČ CZ28145895
Tel.: 387 425 936, 774 451 112